

Informe Trimestral de los avances y logros del año 2023 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

Trimestre:	Octubre-diciembre	
Fecha de elaboración del informe:	27/12/2023	
Título del Proyecto o Programa	14. ° Congreso Internacional Ideice 2023	
Departamento Responsable:	Divulgación Científica	
Responsable del Proyecto:	Francisco Javier Martínez Cruz	
Cargo:	Encargado	
Fecha de inicio:	Octubre 2023	
Fecha de término:	diciembre 2023	
Está programado en el POA (Si/No):	Si	
Estado de ejecución del proyecto:	Ejecutado	
Estado del proyecto (% ejecutado):	100%	
Avances y Logros		
1- Estructura organizacional 2- Plataforma de OJS para el congreso 3- Lema del Congreso 4- Selección de sesiones temáticas 5- Diseñar artes gráficos 6- Adjudicación del TDR para el Hotel 7- Realización del Congreso		
Apoyo al pacto educativo		
3.1.3 Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2023)		
Eje 1. Evaluación e investigación de la calidad educativa		
Eje 2. Fortalecimiento institucional		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2023)		
Preparar Congreso Internacional Ideice		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir
d) Monitorear / Aceptar		
Acciones de Mitigación el Riesgo		

Organizar los preparativos del congreso desde el primer trimestre del año, para asegurar ponentes, publicaciones oportunas y revisiones de calidad.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Realización 14. ° Congreso Internacional Ideice 2023	Invitación Programa Fotos TDR

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, actas de reuniones, informes, correos, lista de asistencia, fotografías, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2023

Ejecución presupuestaria del periodo: Octubre-diciembre

Trimestre:	Octubre-diciembre
Presupuesto del trimestre:	RD\$10,000,000.00
Ejecución del mes de: octubre	RD\$3,213,173.09
Ejecución mes de: noviembre	RD\$3,213,173.09
Ejecución mes de: diciembre	RD\$3,213,173.09
Presupuesto ejecutado:	RD\$9,693,519.27
Presupuesto Disponible:	RD\$306,480.73
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	97%

Ejecución de Presupuesto del trimestre: Octubre-diciembre

Fecha	Octubre-diciembre
Actividad Ejecutada	1- Estructura organizacional 2- Plataforma de OJS para el congreso 3- Lema del Congreso 4- Selección de sesiones temáticas 5- Diseñar artes gráficos 6- Adjudicación del TDR para el Hotel 7- Realización del Congreso
Descripción	14. ° Congreso Internacional Ideice 2023
Presupuesto ejecutado	RD\$9,693,519.27



Francisco Javier Martínez Cruz
Encargado de Divulgación Científica

