


Cronograma de trabajo del programa: Revie			
Fecha de actualización: 16/04/2024			
Mes actualizado: marzo de 2024			
Etapas	Actividades	Fecha	Estatus ejecución
Número 1, 2024	Convocatoria de recepción de artículos para el número 1 de 2024.	Septiembre-noviembre 2023	Ejecutado
	Gestión editorial	Septiembre 2023-febrero 2024	Ejecutado
	Promoción y difusión del número 1 en todos los medios	Febrero 2024	Ejecutado
	Publicación del número	Febrero 2024	Ejecutado
	Evaluación del proceso editorial del número	Febrero 2024	Ejecutado
Número 2, 2024	Convocatoria de recepción de artículos para el número 2 de 2024.	Marzo- mayo 2024	En proceso
	Gestión editorial	Marzo 2024- agosto 2024	En proceso
	Promoción y difusión del número 2 en todos los medios	Agosto 2024	No iniciado
	Publicación del número	Agosto 2024	No iniciado
	Evaluación del proceso editorial del número	Septiembre 2024	No iniciado
Número 1, 2025	Convocatoria de recepción de artículos para el número 1 de 2025.	Septiembre-noviembre 2024	No iniciado
	Gestión editorial	Septiembre 2024-febrero 2025	No iniciado
	Promoción y difusión del número en todos los medios	Febrero 2025	No iniciado
	Publicación del número 1, 2025	Febrero 2025	No iniciado

	Evaluación del proceso editorial del número	Febrero 2025	No iniciado
Procesos operativos Revie	Alimentación base de datos de contactos	Enero-diciembre 2024	En proceso
	Recepción y revisión de artículos	Enero-julio 2024	En proceso
	Seguimiento y monitoreo del proceso editorial número 2, 2024	Enero-junio 2024	En proceso
	Reuniones quincenales del comité editorial	Enero-diciembre 2024	En proceso
	Revisar y recortar rúbrica de revisión de artículos	Marzo 2024	Ejecutado
	Realización de backup de contenidos plataforma	Enero-diciembre 2024	En proceso
	Sesiones de trabajo	Enero-diciembre 2024	En proceso
	Creación de condicionantes en el sistema de envío de artículos	Diciembre-febrero 2024	Ejecutado
	Creación de tutoriales para el usuario	Enero-diciembre 2024	No iniciado
	Creación de tutoriales de gestión para revisores	Enero-diciembre 2024	No iniciado



Julián Álvarez Acosta
Director de Evaluación e Investigación

