


El Departamento de Planificación y Desarrollo presenta la ejecución física – financiera del primer trimestre del año, según lo establecido en el Plan Operativo Anual (POA) 2024. Los datos proporcionados en el boletín son extraídos de los reportes financieros y de las informaciones que las áreas remiten al dpto. de Planificación a través del formulario de monitoreo y evaluación vía Microsoft Forms.

NIVEL DE AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA T1-2024



Avances Productos POA 2024

Áreas misionales o sustantivas

DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS MISIONALES SEGÚN POA 2024								
PRODUCTO(S)	INDICADOR	LÍNEA BASE	META AL 2024	DISTRIBUCIÓN DE LA META Y CUMPLIMIENTO				
				Meta/actividades programadas en el primer trimestre, T1-2024	Meta/actividades ejecutadas en el primer trimestre, T1-2024	Porcentaje de cumplimiento meta del trimestre	Nivel de avance global al cierre T1-2024	Detalle avances/observaciones
DPTO. EVALUACIÓN								
Informe Nacional a partir resultados prueba PISA 2022	Porcentaje actividades ejecutadas vs las programadas	N/A	100%	3	0	0%	0%	
Aplicación piloto Prueba PISA 2025	Porcentaje actividades ejecutadas vs las programadas para el desarrollo del piloto	N/A	100%	10	7	70%	41%	*Adaptar y traducir instrumentos y materiales de prueba. *Generar la muestra de centros educativos *Solicitar materiales, equipos y servicios *Solicitar contratación de personal: Técnico informático, aplicadores de campo, personal de procesamiento, digitadores y codificadores *Solicitar impresión de documentos. *Validar la muestra intracentro. *Elaborar cronograma de aplicación en campo *Capacitar a los involucrados: Técnicos, directores/ coordinadores, aplicadores, padres y madres. *Realizar prueba de software de equipos tecnológico.
Evaluación programa Aprendiendo a Querer	Porcentaje actividades ejecutadas vs las programadas	N/A	100%	4	3	75%	38%	"Levantamiento informaciones para estructurar ficha técnica de la evaluación. Elaboración ficha técnica Realización muestreo"
Evaluación Jornada Escolar Extendida		N/A	100%	4	2	50%	25%	"Levantamiento informaciones para estructurar ficha técnica de la evaluación. Elaboración ficha técnica"
Evaluación Proyecto Presidencial de Excelencia Educativa (centros educativos de innovación)		N/A	100%	4	3	75%	38%	"Levantamiento informaciones para estructurar ficha técnica de la evaluación. Elaboración ficha técnica Realización muestreo"
DPTO. INVESTIGACIÓN								
Inteligencia emocional en la práctica docente	Porcentaje actividades ejecutadas vs las programadas	N/A	100%	2	2	100%	22%	Perfil de la investigación elaborado. Instrumentos diseñados y validados. Muestra seleccionada y confirmada.
Inclusión de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en el sistema educativo de la República Dominicana		N/A	100%	2	2	100%		
Deserción escolar: estrategias para la reinserción y retención de alumnos de primaria y secundaria.		N/A	100%	2	2	100%		
Enfoque Integral para la Seguridad Escolar: Integración de la Educación Ambiental en la Prevención de Desastres en Instituciones Educativas		N/A	100%	2	2	100%		
Desarrollo de Competencias Pedagógicas en la Formación de Docentes Preuniversitarios		N/A	100%	2	2	100%		
Fomentando un Ambiente Escolar Armonioso: la incidencia de las Competencias Emocionales de los Docentes en la Convivencia Escolar		N/A	100%	2	2	100%		
Investigación Cambio Climático con OEI y Ministerio Medio Ambiente		N/A	100%	2	1	50%		
Investigación Gamificación Matemáticas ISFODOSU		N/A	100%	2	1	50%		

DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS MISIONALES SEGÚN POA 2024								
PRODUCTO(S)	INDICADOR	LÍNEA BASE	META AL 2024	DISTRIBUCIÓN DE LA META Y CUMPLIMIENTO				
				Meta/actividades programadas en el primer trimestre, T1-2024	Meta/actividades ejecutadas en el primer trimestre, T1-2024	Porcentaje de cumplimiento meta del trimestre	Nivel de avance global al cierre T1-2024	Detalle avances/observaciones
DPTO. INVESTIGACIÓN								
Movilidad social de los egresados de la carrera de educación en la República Dominicana.	Porcentaje actividades ejecutadas vs las programadas	N/A	100%	2	2	100%	22%	Perfil de la investigación elaborado. Instrumentos diseñados y validados. Muestra seleccionada y confirmada.-
Estudio explicativo de las variables intervinientes en el desarrollo lector de los estudiantes		N/A	100%	2	2	100%		
Programa Conoce tu Regional Investigando 2024	Cantidad de estudios de investigación recibidos y seleccionados	45	50	2	2	100%	28%	Lanzada la convocatoria Proyectos seleccionados. 1º. taller de investigación impartido
DPTO. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA								
Publicación Revie vol. 11, no. 1 y 2	Artículos del vol. 11 de Revie publicados y socializados	19	21	10	6	60%	29%	Publicada revista Revie vol. 11, no. 1 con un total de 06 artículos
Mesas de diálogo y debate	Cantidad mesas de diálogo realizadas	7	10	1	0	0%	0%	Reprogramada para el segundo trimestre
Desarrollo 3º. Seminario de Investigación Educativa 2024	Cantidad de asistentes según número de convocados	811	250	N/A	N/A	N/A	N/A	No programada en este trimestre
Desarrollo XV Congreso Internacional IDEICE 2024	Cantidad de asistentes según número de convocados	419	650	N/A	N/A	N/A	N/A	
DPTO. OPERACIONES								
Actividades desarrolladas por el dpto. Operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<p>*Actualización base de datos de las instituciones y su personal.</p> <p>*Para apoyar las evaluaciones e investigaciones, se estuvieron realizando las siguientes acciones: Confirmación de centros, selección de muestreo, confirmación de números, direcciones y creación de rutas, envío de correos electrónicos con links de instrumentos en forms para levantamiento de información.</p> <p>*Levantamiento para las investigaciones de movilidad social de los egresados de la carrera de educación en la República Dominicana y estudio explicativo de las variables intervinientes en el desarrollo lector de los estudiantes panameños y dominicanos.</p> <p>*Apoyo con una transcripción de un grupo foca, así como el apoyo directo a la Evaluación Proyecto Presidencial de Excelencia Educativa (centros educativos de innovación). Este proyecto se realiza en conjunto con Educa y el Minerd. Hemos apoyado con selección de centros, llamadas a los mismos y actualización de datos. Además, se realizó ruta para la salida a campo y realizar el levantamiento, en el cual estará participando el personal.</p> <p>Nota: Aunque el dpto. de Operaciones no tiene actividades programadas en el POA, tributa de manera directa a las áreas de Investigación, Evaluación, Divulgación Científica, entre otros.</p>
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN								
Fortalecer y aumentar visitantes bases de datos Inered	Cantidad visitas a la base de datos	18690	19500	N/A	N/A	N/A	N/A	No programada en este trimestre
Encuentros realizados con Instituciones de Educación Superior para socializar base de datos INERED Cantidad de encuentros realizados por el Centro de Documentación para dar a conocer	Cantidad de encuentros realizados por el Centro de Documentación para dar a conocer la base de datos de INERED	10	15	N/A	N/A	N/A	N/A	

Avances Productos POA 2024


Áreas administrativas

DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN POA 2024								
PRODUCTO(S)	INDICADOR	LÍNEA BASE	META AL 2024	DISTRIBUCIÓN DE LA META Y CUMPLIMIENTO				
				Meta/actividades programadas en el primer trimestre, T1-2024	Meta/actividades ejecutadas en el primer trimestre, T1-2024	Porcentaje de cumplimiento meta del trimestre	Nivel de avance global al cierre T1-2024	Detalles avances/observaciones
Planes, programas y proyectos institucionales formulados y monitoreados	Porcentaje de planes formulados	100%	100%	100%	100%	100%	25%	N/A
	Porcentaje de planes monitoreados	100%	100%	2	2	100%	9%	N/A
	Informe semestral y memoria institucional	2	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diseño organizacional adecuado e implementado acorde a los requerimientos de los lineamientos estratégicos de la institución	Actualización estructura organizativa revisada, adecuada e implementada	1	1	1	1	100%	33%	N/A
Procesos institucionales documentados	Porcentaje de procedimientos documentados	80%	95%	85%	85%	100%	33%	N/A
Desempeño indicadores de gestión del Sistema de Medición y Monitoreo de la Gestión Pública (SMMGP) Institucional	Porcentaje promedio de los indicadores contemplados en la matriz del SMMGP	86%	100%	100%	86%	86%	0%	N/A
Evaluación de Desempeño	Porcentaje acuerdos de desempeño elaborados	100%	100%	4	4	100%	57.14%	N/A
	Porcentaje de servidores evaluados	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Desarrollo de competencias del personal	Porcentaje servidores capacitados al menos en una vez en el trimestre	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A
	Cantidad de capacitaciones impartidas	30	35	5	7	140%	20%	N/A
Fomento de las relaciones laborales y bienestar del personal	Cantidad de actividades de integración/comemoraciones realizadas/celebradas	4	10	1	3	300%	30%	N/A
	Porcentaje de avance creación sala de lactancia	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Actividad programada en el segundo trimestre
	Cantidad de servidores reconocidos	N/A	25	N/A	N/A	N/A	N/A	Actividad programada en el segundo trimestre
Reclutamiento y Selección	Cantidad de ingresos por Concurso Público	N/A	10	N/A	N/A	N/A	N/A	Actividad reprogramada para el último trimestre
Adquisición de bienes y servicios en tiempo oportuno	Porcentaje cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	90%	100%	100%	87%	87%	-3.00%	N/A
Mantenimiento preventivo y correctivo	Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
	Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
Implementación de la Metodología de las 3Rs	Porcentaje de implementación de la metodología aplicada.	N/A	90%	20%	0%	0%	0%	N/A
Suministro de Servicio de Transporte y Mensajería Externa	Porcentaje de servicios de Transporte suministrados	100%	100%	100%	98%	98%	N/A	N/A
	Porcentaje de servicios de Mensajería Externa suministrados	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
Gestión de Almacén	Porcentaje de productos y/o materiales registrados y entregados.	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
Remodelación y ampliación de la infraestructura	Porcentaje de avance de ejecución implementada	N/A	100%	25%	15%	100%	25%	N/A
Control de bienes	Porcentaje de ejecución de los controles	N/A	100%	100%	100%	60%	N/A	N/A
Desarrollo de softwares	Porcentaje de aplicaciones tecnológicas identificadas e implementadas	70%	80%	72%	72%	100%	20%	N/A
Actualización de aplicaciones	Porcentaje aplicaciones identificadas actualizadas	40%	70%	45%	45%	100%	17%	N/A
	Porcentaje de licencias renovadas	80%	90%	83%	83%	100%	30%	N/A

DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN POA 2024								
PRODUCTO(S)	INDICADOR	LÍNEA BASE	META AL 2024	DISTRIBUCIÓN DE LA META Y CUMPLIMIENTO				
				Meta/actividades programadas en el primer trimestre, T1-2024	Meta/actividades ejecutadas en el primer trimestre, T1-2024	Porcentaje de cumplimiento meta del trimestre	Nivel de avance global al cierre T1-2024	Detalles avances/observaciones
Seguridad Informática	Porcentaje de equipos tecnológicos protegidos	75%	90%	82%	82%	100%	13%	N/A
	Porcentaje de ciberataques detectados/evitados, e información resguardada en discos y en la nube.	80%	90%	82%	82%	100%	20%	N/A
Medición, continuidad y eficiencia servicios	Porcentaje de continuidad de los servicios tecnológicos	94%	97%	95%	95%	100%	33%	N/A
Medición valoración de los servicios	Porcentaje de satisfacción de los servicios al público	N/A	80%	50%	N/A	N/A	N/A	Actividades reprogramadas para el segundo trimestre
	Porcentaje de satisfacción de los usuarios internos de servicios	90%	95%	90%	N/A	N/A	N/A	
Servicios internos	Porcentaje de servicios brindados vs los solicitados vía INTRANET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A
Implementación del Plan de Comunicación	Porcentaje de informaciones publicadas que repercute en los medios de comunicación	64%	90%	90%	67%	74.44%	12%	N/A
	Cantidad de asesorías brindadas para la consecución de logros de las diferentes áreas.	25%	85%	85%	85%	100%	100%	N/A
	Cantidad nuevos seguidores en las redes sociales	15050	1050	200	251	126%	24%	N/A
	Porcentaje de eventos de RR.PP. Organizadas	90%	98%	98%	100%	100%	N/A	N/A
Documentación legal vigente	Cantidad documentos actualizados / elaborados	36	45	5	5	100%	11%	N/A

NIVEL DE AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2024


Ejecución trimestral presupuesto Institucional Período enero-marzo 2024




Nota: La causa de la sub-ejecución fue debido a las siguientes razones: Posposición de la aplicación de la prueba en la fase piloto rumbo a PISA 2025. Demora considerable en la programación de la cuota, debido a se requerían aprobaciones por parte de instituciones rectoras para la adquisición de boletos aéreos, equipos tecnológicos y demás. Varios procesos se quedaron a nivel de contrato, dichas ejecuciones se estarán reflejando en el segundo trimestre.

PROYECTO IDEICE-PNUD-00113787

Ejecución PNUD T1, enero-marzo 2024 Montos expresados en US \$



Ejecución PNUD T1, enero-marzo 2024, por producto Montos expresados en US \$



Producto 1: Fortalecida estructura y capacidad institucional y operativa del IDEICE con miras a contribuir a la mejora de la evaluación e investigación de la calidad educativa dominicana.

Entregables primer trimestre:

- Pago de servicio hosting de página web institucional.
- Servicio espacio publicitario y de comunicación en el evento Maestros que Inspiran, desarrollado por la Fundación Zancadas.

Producto 2: Fortalecida la gestión del IDEICE en la elaboración, difusión y publicación de investigaciones y evaluaciones vinculadas al sector educativo dominicano.


Entregables primer trimestre:

- Pago boletos aéreos visita universidades e institutos homólogos Chile, Colombia y España.
- Renovación licencias Adobe Acrobat Pro DC for Teams y Creative Cloud for Teams All App.
- Servicio auditoría externa proyecto IDEICE-PNUD.

NIVEL DE AVANCE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Métricas de la intranet Institucional



Servicios solicitados, completados y declinados vía Intranet, enero-marzo 2024



Nota: Las solicitudes pueden ser declinadas si no cumplen con los requisitos establecidos, falta de autorización o no disponibilidad.



Capacitaciones



ENTREGABLES PROGRAMADOS VS EJECUTADOS, 1^{ER}. TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024



Revista de investigación y Evaluación Educativa-Vol. 11 núm. 1 (2024): REVIE
Revista institucional

Minerd - Ideice

[VER AQUÍ](#)

Febrero 2024



Creencias y prácticas pedagógicas en la educación STEAM: el caso del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro

Dpto. de Investigación

Minerd - Ideice

[VER AQUÍ](#)

Marzo 2024



Desarrollo primer registro y jornada programa Conoce tu Regional Investigando 2024

Dpto. de Investigación y Divulgación Científica

Minerd - Ideice

[VER AQUÍ](#)

Marzo 2024



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN



Instituto Dominicano de Evaluación e
Investigación de la Calidad Educativa

www.ideice.gob.do

