


El Departamento de Planificación y Desarrollo presenta la ejecución física – financiera del segundo trimestre del año, según lo establecido en el Plan Operativo Anual (POA) 2024. Los datos proporcionados en el boletín son extraídos de los reportes financieros y de las informaciones que las áreas remiten al dpto. de Planificación a través del formulario de monitoreo y evaluación vía *Microsoft Forms*.

## NIVEL DE AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA T2-2024



## Avances Productos POA 2024

### Áreas misionales o sustantivas

DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS MISIONALES SEGÚN POA 2024											
PRODUCTO(S)	INDICADOR	LÍNEA BASE	META AL 2024	DISTRIBUCIÓN DE LA META Y CUMPLIMIENTO							Detalle avances/ observaciones
				Programación primer trimestre 2024	Ejecución primer trimestre 2024	Programación segundo trimestre 2024	Ejecución segundo trimestre 2024	Porcentaje de cumplimiento meta del 1.º trimestre	Porcentaje de cumplimiento meta del 2.º trimestre	Nivel de avance global al cierre, 2.º trimestre 2024	
<b>DPTO. EVALUACIÓN</b>											
Informe Nacional a partir resultados prueba PISA 2022	Porcentaje actividades ejecutadas vs las programadas	N/A	100%	3	0	N/A	N/A	0%	N/A	0%	Actividades reprogramadas para el tercer trimestre
Aplicación piloto Prueba PISA 2025	Porcentaje actividades ejecutadas vs las programadas para el desarrollo del piloto	N/A	100%	10	7	N/A	NA/	70%	N/A	41%	Actividades reprogramadas para el tercer trimestre
Evaluación programa Aprendiendo a Querer	Porcentaje actividades ejecutadas vs las programadas	N/A	100%	4	3	1	0	75%	0%	38%	Se realizó la presentación de la ficha técnica e instrumentos estandarizados del proyecto. La aplicación del instrumento se estará ejecutando para el 3.º trimestre del presente año. Luego del inicio del año escolar.
Evaluación Jornada Escolar Extendida		N/A	100%	4	2	1	0	50%	0%	25%	Levantamiento informaciones para estructurar ficha técnica de la evaluación. Elaboración ficha técnica
Evaluación Proyecto Presidencial de Excelencia Educativa (centros educativos de innovación)		N/A	100%	4	3	1	1	75%	100%	100%	Se cumplió de manera exitosa con las actividades planificadas de este trimestre.
Evaluación Estudio Diagnóstico del Estado del Inglés en República Dominicana		N/A	100%	1	0	1	0	0%	0%	0%	Se realizaron tres reuniones de mesas de trabajo con los representantes del Instituto Cultural Dominicano Americano y la Embajada Americana, se elaboró y presentó la ficha técnica. La aplicación del instrumento se realizará para el 3.º trimestre del presente año.
<b>DPTO. INVESTIGACIÓN</b>											
Inteligencia emocional en la práctica docente	Porcentaje actividades ejecutadas vs las programadas	N/A	100%	2	2	1	1	100%	100%	33%	Perfil de la investigación elaborado. Instrumentos diseñados y validados. Muestra seleccionada y confirmada. Diseño de instrumentos y pilotaje realizado.
Inclusión de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en el sistema educativo de la República Dominicana		N/A	100%	2	2	1	1	100%	100%		
Deserción escolar: estrategias para la reinserción y retención de alumnos de primaria y secundaria.		N/A	100%	2	2	1	1	100%	100%		
Enfoque Integral para la Seguridad Escolar: Integración de la Educación Ambiental en la Prevención de Desastres en Instituciones Educativas		N/A	100%	2	2	1	1	100%	100%		
Desarrollo de Competencias Pedagógicas en la Formación de Docentes Preuniversitarios		N/A	100%	2	2	1	1	100%	100%		
Fomentando un Ambiente Escolar Armonioso: la incidencia de las Competencias Emocionales de los Docentes en la Convivencia Escolar		N/A	100%	2	2	1	1	100%	100%		

**DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS MISIONALES SEGÚN POA 2024**

PRODUCTO(S)	INDICADOR	LÍNEA BASE	META AL 2024	DISTRIBUCIÓN DE LA META Y CUMPLIMIENTO							Nivel de avance global al cierre, 2.º trimestre 2024	Detalle avances/ observaciones
				Programación primer trimestre 2024	Ejecución primer trimestre 2024	Programación segundo trimestre 2024	Ejecución segundo trimestre 2024	Porcentaje de cumplimiento meta del 1.º trimestre	Porcentaje de cumplimiento meta del 2.º trimestre			
Investigación Cambio Climático con OEI y Ministerio Medio Ambiente	Porcentaje actividades ejecutadas vs las programadas	N/A	100%	2	1	1	0	50%	0%	11%	Diseño de instrumentos y pilotaje fueron reprogramadas para el tercer trimestre	
Investigación Gamificación Matemáticas ISFODOSU		N/A	100%	2	1	1	0	50%	0%			
Movilidad social de los egresados de la carrera de educación en la República Dominicana.		N/A	100%	2	2	1	1	200%	100%	33%	Perfil de la investigación elaborado. Instrumentos diseñados y validados. Muestra seleccionada y confirmada.	
Estudio explicativo de las variables intervinientes en el desarrollo lector de los estudiantes		N/A	100%	2	2	1	1	100%	100%			
Programa Conoce tu Regional Investigando 2024	Cantidad de estudios de investigación recibidos y seleccionados	45	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Lanzada la convocatoria Proyectos seleccionados. 1º taller de investigación impartido	
	Porcentaje de avance de las actividades programadas	NA	7	2	2	1	1	100%	100%	42.85%		
<b>DPTO. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA</b>												
Publicación Revie vol. 11, no. 1 y 2	Artículos del vol. 11 de Revie publicados y socializados	19	21	10	6	N/A	N/A	60%	N/A	29%	No programada en este trimestre	
Mesas de diálogo y debate	Cantidad mesas de diálogo realizadas	7	10	1	0	4	1	0%	25%	10%	5 mesas reprogramadas para el tercer trimestre	
Desarrollo 3º. Seminario de Investigación Educativa 2024	Cantidad de asistentes según número de convocados	811	250	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No programada en este trimestre	
Desarrollo XV Congreso Internacional IDEICE 2024	Porcentaje de avance de las actividades programadas	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	No programada en este trimestre	
	"Cantidad de asistentes según número de convocados"	419	650	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

**DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS MISIONALES SEGÚN POA 2024**

PRODUCTO(S)	INDICADOR	LÍNEA BASE	META AL 2024	DISTRIBUCIÓN DE LA META Y CUMPLIMIENTO							Nivel de avance global al cierre, 2.º trimestre 2024	Detalle avances/ observaciones
				Programación primer trimestre 2024	Ejecución primer trimestre 2024	Programación segundo trimestre 2024	Ejecución segundo trimestre 2024	Porcentaje de cumplimiento meta del 1.º trimestre	Porcentaje de cumplimiento meta del 2.º trimestre			
<b>DPTO. OPERACIONES</b>												
Actividades desarrolladas por el dpto. Operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*Actualización base de datos de las instituciones y su personal. *Para apoyar las evaluaciones e investigaciones, se estuvieron realizando las siguientes acciones: Confirmar centros, selección de muestreo, confirmación de números y direcciones como también creación de rutas, envíos de correos y links de instrumentos en forms.  *Levantamiento para las investigaciones de inteligencia emocional en la practica docente; deserción escolar: estrategias para la reinserción y retención de los alumnos de primaria y secundaria : competencias emocionales y su incidencia en la convivencia escolar ; factores socioemocionales facilitadores del bienestar psicológico del colectivo docente. *Apoyo en el proyecto presidencial de excelencia educativa (centros educativos de innovación) seleccionando el muestro y aplicando los instrumentos para la recogida de datos. <b>Nota:</b> Aunque el dpto. de Operaciones no tiene actividades programadas en el POA, tributa de manera directa a las áreas de Investigación, Evaluación, Divulgación Científica, entre otros.
<b>CENTRO DE DOCUMENTACIÓN</b>												
Fortalecer y aumentar visitantes bases de datos Inered	Cantidad visitas a la base de datos	18690	19500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No programada en este trimestre
	Porcentaje de avance de las actividades programadas	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
Encuentros realizados con Instituciones de Educación Superior para socializar base de datos INERED Cantidad de encuentros realizados por el Centro de Documentación para dar a conocer	Cantidad de encuentros realizados por el Centro de Documentación para dar a conocer la base de datos de INERED	10	15	N/A	N/A	5	4	N/A	80%	26%	N/A	N/A

## Avances Productos POA 2024

### Áreas administrativas


DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN POA 2024											
PRODUCTO(S)	INDICADOR	LÍNEA BASE	META AL 2024	DISTRIBUCIÓN DE LA META Y CUMPLIMIENTO							
				Programación 1.º trimestre 2024	Ejecución 1.º trimestre 2024	Programación 2.º trimestre 2024	Ejecución 2.º trimestre 2024	Porcentaje de cumplimiento meta del 1.º trimestre	Porcentaje de cumplimiento meta del 2.º trimestre	Nivel de avance global al cierre T2-2024	Detalles avances/observaciones
Planes, programas y proyectos institucionales formulados y monitoreados	Porcentaje de planes formulados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	38%	N/A
	Porcentaje de planes monitoreados	100%	100%	2	2	3	3	100%	100%	45%	N/A
	Informe semestral y memoria institucional	2	2	N/A	N/A	3	3	N/A	100%	33%	N/A
Diseño organizacional adecuado e implementado acorde a los requerimientos de los lineamientos estratégicos de la institución	Actualización estructura organizativa revisada, adecuada e implementada	1	1	1	1	N/A	N/A	100%	N/A	33%	N/A
Procesos institucionales documentados	Porcentaje de procedimientos documentados	80%	95%	85%	85%	88%	90%	100%	102.27%	66.66%	Estamos trabajando en un levantamiento para identificar la documentación faltante por área
Desempeño indicadores de gestión del Sistema de Medición y Monitoreo de la Gestión Pública (SMMGP) Institucional	Porcentaje promedio de los indicadores contemplados en la matriz del SMMGP	86%	100%	100%	85.5%	100%	86.8%	85.50%	86.81%	5.78%	En este trimestre se está tomando en cuenta la puntuación de abril-mayo en el índice de Transparencia, debido a que aún la DIGEIG no ha culminado con la evaluación de junio.
Evaluación de Desempeño	Porcentaje acuerdos de desempeño elaborados	100%	100%	4	4	1	1	100%	100%	71.43%	N/A
	Porcentaje de servidores evaluados	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Desarrollo de competencias del personal	Porcentaje servidores capacitados al menos en una vez en el trimestre	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A
	Cantidad de capacitaciones impartidas	30	35	5	7	10	10	140%	100%	48%	N/A
Fomento de las relaciones laborales y bienestar del personal	Cantidad de actividades de integración/conmemoraciones realizadas/celebradas	4	10	1	3	2	3	300%	150%	60%	N/A
	Porcentaje de avance creación sala de lactancia	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Actividad reprogramada para el tercer trimestre
	Cantidad de servidores reconocidos	N/A	25	N/A	N/A	25	0	0%	0%	N/A	Actividad reprogramada para el último trimestre
Reclutamiento y Selección	Cantidad de actividades programadas versus las ejecutadas	N/A	10	N/A	N/A	7	6	0%	85%	85%	N/A
Adquisición de bienes y servicios en tiempo oportuno	Porcentaje cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	90%	100%	100%	87%	100%	92%	87%	92%	N/A	N/A
Mantenimiento preventivo y correctivo	Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
	Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
Implementación de la Metodología de las 3Rs	Porcentaje de implementación de la metodología aplicada.	N/A	90%	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	N/A

**DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN POA 2024**

PRODUCTO(S)	INDICADOR	LÍNEA BASE	META AL 2024	DISTRIBUCIÓN DE LA META Y CUMPLIMIENTO							
				Programación 1.º trimestre 2024	Ejecución 1.º trimestre 2024	Programación 2.º trimestre 2024	Ejecución 2.º trimestre 2024	Porcentaje de cumplimiento meta del 1.º trimestre	Porcentaje de cumplimiento meta del 2.º trimestre	Nivel de avance global al cierre T2-2024	Detalles avances/ observaciones
Suministro de Servicio de Transporte y Mensajería Externa	Porcentaje de servicios de Transporte suministrados	100%	100%	100%	98%	100%	100%	98%	100%	N/A	N/A
	Porcentaje de servicios de Mensajería Externa suministrados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
Gestión de Almacén	Porcentaje de productos y/o materiales registrados y entregados.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
Remodelación y ampliación de la infraestructura	Porcentaje de avance de ejecución implementada	N/A	100%	25%	15%	30%	10%	60%	33%	25%	N/A
Control de bienes	Porcentaje de ejecución de los controles	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
Desarrollo de softwares	Porcentaje de aplicaciones tecnológicas identificadas e implementadas	70%	80%	72%	72%	75%	75%	100%	100%	50%	N/A
Actualización de aplicaciones	Porcentaje aplicaciones identificadas actualizadas	40%	70%	45%	45%	N/A	N/A	100%	N/A	17%	Actividades reprogramadas para el tercer trimestre
	Porcentaje de licencias renovadas	80%	90%	83%	83%	85%	83%	100%	97.64%	30%	Actividades reprogramadas para el tercer trimestre
Seguridad Informática	Porcentaje de equipos tecnológicos protegidos	75%	90%	82%	82%	83%	84%	100%	101%	27%	N/A
	Porcentaje de ciberataques detectados/evitados, e información resguardada en discos y en la nube.	80%	90%	82%	82%	83%	83%	100%	100%	30%	N/A
Medición, continuidad y eficiencia servicios	Porcentaje de continuidad de los servicios tecnológicos	94%	97%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	33%	N/A
Medición valoración de los servicios	Porcentaje de satisfacción de los servicios al público	N/A	80%	50%	N/A	60%	N/A	N/A	N/A	N/A	Actividades reprogramadas para el tercer trimestre
	Porcentaje de satisfacción de los usuarios internos de servicios	90%	95%	90%	N/A	92%	N/A	N/A	N/A	N/A	
Servicios internos	Porcentaje de servicios brindados vs los solicitados vía INTRANET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A
Implementación del Plan de Comunicación	Porcentaje de informaciones publicadas que repercute en los medios de comunicación	64%	90%	90%	67%	90%	71%	74.44%	78.88%	57.23%	N/A
	Cantidad de asesorías brindadas para la consecución de logros de las diferentes áreas.	25%	85%	85%	85%	85%	85%	100%	100%	100%	N/A
	Cantidad nuevos seguidores en las redes sociales	15050	1050	200	251	200	265	126%	133%	49.14%	N/A
	Porcentaje de eventos de RR.PP. Organizadas	90%	98%	98%	100%	98%	100%	100%	100%	N/A	N/A
Documentación legal vigente	Cantidad documentos actualizados /elaborados	36	45	5	5	10	8	100%	80%	28.88%	N/A

## NIVEL DE AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2024


### Ejecución trimestral presupuesto Institucional Período abril-junio 2024




**Nota:** La causa de la subejecución fue debido a las siguientes razones: Quedó en proceso la adquisición de tres vehículos, los cuales se van a utilizar en los levantamientos de las investigaciones y evaluaciones, en proceso la elaboración del TDR para gestionar la ampliación del edificio en la parte trasera, con el objetivo de habilitar otros espacios para oficinas y un salón para realización de actividades. Demora considerable en la programación de la cuota, debido a se requerían autorizaciones por parte de Digepres para ciertas cuentas e insumos que son restringidos. Varios procesos de compras se quedaron a nivel de contrato o finalizando el cronograma, dichas ejecuciones se estarán reflejando en el 3.<sup>er</sup> trimestre.

### PROYECTO IDEICE-PNUD-00113787

### Ejecución PNUD T1, enero-marzo 2024 Montos expresados en US \$



**Ejecución PNUD T1, enero-marzo 2024, por producto**  
*Montos expresados en US \$*



**Producto 1:** Fortalecida estructura y capacidad institucional y operativa del IDEICE con miras a contribuir a la mejora de la evaluación e investigación de la calidad educativa dominicana.

**Entregables primer trimestre:**

- Pago de servicio hosting de página web institucional.
- Servicio espacio publicitario y de comunicación en el evento Maestros que Inspiran, desarrollado por la Fundación Zancadas.

**Producto 2:** Fortalecida la gestión del IDEICE en la elaboración, difusión y publicación de investigaciones y evaluaciones vinculadas al sector educativo dominicano.


**Entregables primer trimestre:**

- Pago boletos aéreos visita universidades e institutos homólogos Chile, Colombia y España.
- Renovación licencias Adobe Acrobat Pro-DC for Teams y Creative Cloud for Teams All App.
- Servicio auditoría externa proyecto IDEICE-PNUD.

**Nota:** Durante del segundo trimestre, abril-junio 2024 no tuvimos gastos con relación al proyecto IDEICE-PNUD 00113787

**CONVENIO ESPECÍFICO CON OEI EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONOCE TU REGIONAL INVESTIGANDO**


**Ejecución presupuesto convenio específico con OEI-Conoce tu Regional Investigando al cierre T2-2024**  
*Montos expresados en RD \$*



**CONVENIO ESPECÍFICO CON OEI:**

Apoyo a la investigación educativa a través de la formación y capacitación en redacción de artículos científicos y herramientas de generación de indicadores para la presentación y divulgación de resultados.


**Ejecución convenio específico al cierre T2-2024**  
*Montos expresados RD \$*



**CONVENIO ESPECÍFICO CON EL CENTRO CULTURAL POVEDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONOCE TU REGIONAL INVESTIGANDO**

**Ejecución presupuesto convenio específico al cierre T2-2024**  
*Montos expresados en RD \$*

**Porcentaje de ejecución: 29.56%**



**CONVENIO ESPECÍFICO CON FLACSO REPÚBLICA DOMINICANA**

**Ejecución presupuesto convenio al cierre T2-2024**  
*Montos Expresados RD \$*


**Porcentaje de ejecución: 63.27%**



### CONVENIO ESPECÍFICO CON UNIBE:

Proyecto estudio explicativo de las variables intervinientes en el desarrollo lector de los estudiantes


#### Ejecución presupuesto convenio específico al cierre T2-2024 Montos Expresados RD \$



### NIVEL DE AVANCE DESARROLLO INSTITUCIONAL

#### MÉTRICAS DE LA INTRANET INSTITUCIONAL


Servicios solicitados, completados y declinados vía Intranet, abril-junio 2024



Nota: Las solicitudes pueden ser declinadas si no cumplen con los requisitos establecidos, falta de autorización o no disponibilidad.

## CAPACITACIONES

Total colaboradores formados por capacitación,  
abril-junio 2024



## ENTREGABLES PROGRAMADOS VS EJECUTADOS, 2.º TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2024



### Informe “Vida escolar en adolescentes madres y unidas”

*Departamento de Investigación*

*Minerd - Ideice*

VER AQUÍ

Junio 2024



### Boletín correspondiente al “Programa piloto PROETP/RED ETP para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional”

*Departamento de Evaluación*

*Minerd - Ideice*

VER AQUÍ

Junio 2024



### Panel “Hablemos de investigación educativa: su impacto en la transformación de la escuela”

*Departamento de Investigación y Divulgación Científica*

*Minerd - Ideice*

VER AQUÍ

Junio 2024



### Informe “Desafíos y oportunidades de la Modalidad en Artes”

*Departamento de Investigación*

*Minerd - Ideice*

VER AQUÍ

Junio 2024



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN



Instituto Dominicano de Evaluación e  
Investigación de la Calidad Educativa

[www.ideice.gob.do](http://www.ideice.gob.do)

