

30/12/2020

CRONOGRAMA DE TRABAJO 2020			
FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO CURRICULAR			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
Diseño y preparación del estudio	Contratación de consultor	Mayo	NO INICIADO
	Diseño de la propuesta de investigación por el consultor/a	Junio-Julio	NO INICIADO
	Diseño y validación de instrumentos en centros diferentes a los seleccionados	Julio-agosto	NO INICIADO
	Ajustes a los instrumentos	Agosto	NO INICIADO
	Contratación de personal de campo	Agosto	NO INICIADO
	Entrenamiento de personal de campo	Agosto	NO INICIADO
Trabajo de campo y análisis	Trabajo de campo	Septiembre	NO INICIADO
	Entrega de informe de medio término	Septiembre	NO INICIADO
	Procesamiento y análisis de datos	Octubre	NO INICIADO
Entrega de producto	Entrega de informe final	Noviembre - Diciembre	NO INICIADO

Nota: no iniciado por motivo de suspensión de docencia.



Dinorah de Lima
**Directora del Programa de Investigación de los
Procesos de Enseñanza-Aprendizaje Escolar
(PIPREA)**

