

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

1/7/2020

## INFORME DE SEGUIMIENTO

### PROGRAMA AUTOEVALUACIÓN DE CENTROS

Las actividades realizadas durante el Trimestre abril-junio son como sigue:

1. Seguimiento y asistencia técnica a los centros participantes de la 7ma convocatoria del programa.
2. Elaboración de los informes de resultados de la 7ma convocatoria del programa.
3. Planificación y ejecución del taller de socialización de la 7ma convocatoria del programa.
4. Apertura de dos convocatorias que se desarrollaron simultáneamente con centros de las Regionales 03, Azua, y 04, San Cristóbal. Estos conforman la 8va y la 9na convocatoria del programa, respectivamente.
5. Realización de dos sesiones para el taller de inducción en las cuales se instruyó a los Digitadores de cada centro participante de la 8va y la 9na convocatoria acerca de sus funciones en la plataforma virtual del programa. De igual manera se entregó la Guía de Orientaciones Metodológicas del programa, la Guía del Digitador y el Manual de Uso de la Plataforma Virtual por correo electrónico a cada uno de los equipos participantes.
6. Seguimiento y asistencia técnica a los centros participantes de la 8va y la 9na convocatoria a través de grupos de WhatsApp organizados por distritos, y también por correo electrónico y por vía telefónica.
7. Elaboración de los informes de resultados de los centros de la 8va y la 9na convocatoria que concluyeron el programa.
8. Planificación y ejecución del taller de socialización de la 8va convocatoria (24 centros) y de la 9na convocatoria (44 centros). Se realizaron dos sesiones.

9. Reunión con los directores de la Regional 05 de San Pedro de Macorís y 17 de Monte Plata a través de la plataforma Zoom para el acuerdo compromisos y sinergias para la realización de la décima y undécima convocatoria del programa durante la segunda mitad del año.
10. Evaluación general de la 7ma, 8va y 9na versión del programa.

Según la ejecución de las actividades, las misma fueron realizadas al 25%, de lo pautado en el cronograma del programa.



**Ruth Pión**  
*Responsable del programa o proyecto*

