

**Cronograma de trabajo del Programa: Estrategia de comunicación de los resultados de la Evaluación Diagnóstica 2019**

**Fecha de actualización: 30/12/2021**

<b>Etapas:</b>	<b>Actividades:</b>	<b>Fecha:</b>	<b>Estatus ejecución:</b>
	Reunión con el dpto. de Evaluación de la Calidad	7/1/2021	Ejecutado
	Creación de logística para talleres de presentación de resultados de la ED	14/1/2021	Ejecutado
	Realización de talleres con distritos educativos	1/3/2021	Ejecutado
	Creación de plataforma para seguimiento a los técnicos distritales y regionales	1/4/2021	Ejecutado
	Implementación	18/6/2021	Ejecutado
	Encuestas-Entrevistas	30/6/2021	Ejecutado
	Encuestas-Entrevistas	31/7/2021	Ejecutado
	Análisis de datos	31/09/2021	En ejecución
	Elaboración de informe	31/12/2021	En ejecución



**Daniel Morales**  
Firma autorizada



