

## II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021

<b>Trimestre:</b>	T1-Enero-Marzo 2021	
<b>Fecha</b>	30/3/2021	
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	Realización Feria del Libro 2021	
<b>Departamento Responsable:</b>	Divulgación Científica	
<b>Responsable del Proyecto</b>	Dr. Julián Álvarez	
<b>Cargo</b>	Encargado de Divulgación Científica	
<b>Fecha de inicio:</b>	1/03/2021	
<b>Fecha de término:</b>	2/05/2021	
<b>Está programado en el POA (Si/No)</b>	Sí	
<b>Estado del proyecto</b>	Detenido	
<b>Estado del proyecto %</b>	0%	
<b>Avances y Logros</b>		
Debido a la situación de la pandemia por Covid-19, las actividades que ameriten aglomeraciones han sido suspendidas por disposiciones de las autoridades de salud. Estamos a la espera de respuesta de las autoridades de Cultura.		
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>		
La participación del Ideice en la FIL contribuye con la meta 7.0.14 del Pacto Educativo: Fortalecer la participación de la familia, la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil en la planificación, ejecución y evaluación de todo el proceso educativo, mediante el fortalecimiento de las estrategias e instancias de participación existentes, incluyendo las Juntas Regionales, de Distritos y de Centros Escolares; las Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela; los Consejos Escolares y otras formas de participación social y comunitaria que se vinculen a la escuela.		
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)</b>		
Libro de visitas al stand: 500 visitantes		
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)</b>		
Libro de visitas al stand: 500 visitantes		
<b>Identificación de los Riesgos</b>		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
<b>Evaluación del Riesgo:</b>		
<b>Impacto</b>		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
<b>Probabilidad</b>		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)

<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) <b>Monitorear / Aceptar</b>
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			
La mitigación no depende del instituto, sin embargo, si se realiza de manera virtual, la institución podría adaptarse a las necesidades de la actividad.			


**a) Lista de evidencias**

Actividad	Evidencia
Feria Internacional del Libro	N/d

**ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.**

**b) Ejecución de Plan de Acción**

**Firma Autorizada**



**Dr. Julián Álvarez**  
Dirección de Divulgación Científica

