



### III. Informe de los Avance y Logros de la Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

<b>T2- Trimestre:</b>	Abril-Junio 2021
<b>Fecha</b>	9-7-2021
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	Cultura y embarazo adolescente en República Dominicana: Análisis a partir de los datos del Módulo de Adolescentes de ENHOGAR 2018.
<b>Departamento Responsable:</b>	<b>Investigación de la Gestión Educativa</b>
<b>Responsable del Proyecto</b>	<b>Teresa Guerrero</b>
<b>Cargo</b>	<b>Investigadora</b>
<b>Fecha de inicio:</b>	<b>1 de febrero de 2021</b>
<b>Fecha de término:</b>	<b>30 de mayo de 2021</b>
<b>Está programado en el POA (Si/No)</b>	<b>Sí</b>
<b>Estado del proyecto</b>	<b>En proceso</b>
<b>Estado del proyecto %</b>	<b>80%</b>

#### Ejecución presupuestaria del periodo

<b>T2- Trimestre:</b>	Abril-Junio 2021
<b>Presupuesto del trimestre</b>	<b>RD\$ 76,000.00</b>
<b>Ejecución de Enero</b>	
<b>Ejecución de Febrero</b>	
<b>Ejecución de Marzo</b>	
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Presupuesto Disponible</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria</b>	<b>0%</b>

#### Ejecución de Presupuesto Abril-Junio 2021.

<b>Fecha</b>	9/7/2021
<b>Actividad Ejecutada</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
	 

**Firma Autorizada**