

II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021

Trimestre:	T2-Abril-Junio 2021		
Fecha	9/7/2021		
Título del Proyecto o Programa	Triangulando la mentalidad de crecimiento en la República Dominicana		
Departamento Responsable:	Dirección de Evaluación e Investigación		
Responsable del Proyecto	Daniel Rafael Morales		
Cargo	Encargado de Investigación		
Fecha de inicio:	Enero 2021		
Fecha de término:	Diciembre 2021		
Está programado en el POA (Si/No)	Si		
Estado del proyecto	En ejecución		
Estado del proyecto %	50%		
Avances y Logros			
<ul style="list-style-type: none"> Durante el trimestre ENERO-MARZO 2021, se ejecutó la limpieza y tabulación de datos y la elaboración de artículo académico está en ejecución 			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)			
1 Elaboración Académica			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Crear cronograma y fechas topes para evitar el atraso en las actividades.			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción



Firma Autorizada