

### III. Informe de los Avance y Logros de la Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

<b>T2- Trimestre:</b>	T2 Abril-Junio 2021
<b>Fecha</b>	7/7/2021
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	Proyecto “Replicación de intervención de estrategias en 20 escuelas” del Programa de Investigación de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje Escolar (PIPREA)
<b>Departamento Responsable:</b>	Investigación de aprendizaje
<b>Responsable del Proyecto</b>	Dinorah de Lima
<b>Cargo</b>	Encargada de Investigación de aprendizaje
<b>Fecha de inicio:</b>	Enero 2021
<b>Fecha de término:</b>	Noviembre 2021
<b>Está programado en el POA (Si/No)</b>	Si
<b>Estado del proyecto</b>	Pospuesto
<b>Estado del proyecto %</b>	10%

#### Ejecución presupuestaria del periodo

<b>T2-Trimestre</b>	<b>Abril-Junio 2021</b>
<b>Presupuesto del trimestre</b>	<b>RD\$ 480,000.00</b>
<b>Ejecución de Abril</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Ejecución de Mayo</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Ejecución de Junio</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Presupuesto Disponible</b>	<b>RD\$ 480,000.00</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria</b>	<b>0%</b>

#### Ejecución de Presupuesto Enero-Marzo 2021.

<b>Fecha</b>	7/7/2021
<b>Actividad Ejecutada</b>	N/A
<b>Descripción</b>	N/A
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>RD\$ 0.00</b>



**Dinorah de Lima Jiménez**  
Directora del Programa de Investigación de los  
Procesos de Enseñanza-Aprendizaje Escolar  
(PIPREA)

