

III. Informe de los Avance y Logros de la Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

T2- Trimestre:	Abril-Junio 2021
Fecha	30/6/2021
Título del Proyecto o Programa	Digitación de fichas de actualización del historial docente EDD
Departamento Responsable:	Operaciones
Responsable del Proyecto	Magda Pepén Peguero
Cargo	Encargada del Departamento de Operaciones
Fecha de inicio:	01/04/2021
Fecha de término:	30/6/2021
Está programado en el POA (Si/No)	No
Estado del proyecto	En proceso
Estado del proyecto %	60%

Ejecución presupuestaria del periodo

T2-Trimestre	Abril-Junio 2021
Presupuesto del trimestre	RD\$ 1,179,705.00 (pago realizado vía PNUD)
Ejecución de Enero	
Ejecución de Febrero	
Ejecución de Marzo	
Presupuesto ejecutado	RD\$ 1,179,705.00 (Pago realizado vía PNUD)
Presupuesto Disponible	
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	25%

Ejecución de Presupuesto Abril-Junio 2021.

Fecha	03/05/2021
Actividad Ejecutada	Recepción del Producto 2:
Descripción	La empresa contratada realizó entrega de la base de datos con 30% fichas digitadas y reporte de incidencias
Presupuesto ejecutado	RD\$ 1,179,705.00

Magda Pepén Peguero

Magda Pepén Peguero
Encargada del Departamento de Operaciones

