

Cronograma de trabajo del Programa: Autoevaluación de centros educativos (ACE)			
Fecha de actualización: 3/1/2022			
Etapas:	Actividades:	Fecha:	Estatus ejecución:
Seguimiento	Realización de videos sobre experiencias de centros de la implementación del programa.	Julio- Agosto	Realizado
Preparación	Elaboración de TDR	Julio	Realizado
Solicitud	Solicitud de contratación de empresa evaluadora	Agosto	Realizado
Producto 1	Recepción de propuesta contratación de evaluación	Septiembre	En proceso
Producto 2	Recepción de informe preliminar	Octubre	No Iniciado



Santa Cabrera

Firma autorizada

