

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2021 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Cuarto Trimestre:	Octubre-diciembre 2021	
Fecha:	04/01/2022	
Título del Proyecto o Programa	12.º Congreso Internacional IDEICE 2021.	
Departamento Responsable:	Divulgación Científica	
Responsable del Proyecto:	Julián Álvarez	
Cargo:	Encargado	
Fecha de inicio:	01/7/2021	
Fecha de término:	03/12/2021	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado del proyecto:	Ejecutado	
Estado del proyecto %:	100% ejecutado	
Avances y Logros		
Completado		
Apoyo al pacto Educativo		
Fortalecer la participación de la familia, la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil en la planificación, ejecución y evaluación de todo el proceso educativo, mediante el fortalecimiento de las estrategias e instancias de participación existentes, incluyendo las Juntas Regionales, de Distritos y de Centros Escolares; las Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela; los Consejos Escolares y otras formas de participación social y comunitaria que se vinculen a la escuela.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)		
Memoria del Congreso.		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)		
Memoria del Congreso.		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo		

- Ampliar el comité organizador.
- Iniciar los trabajos con al menos 8 meses de antelación.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización del 12. ° Congreso internacional Ideice 2021.	Programa del Congreso Memoria del congreso

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

Ejecución presupuestaria del periodo

Cuarto Trimestre:	Octubre-diciembre 2021
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 9,943,040.00
Ejecución octubre:	RD\$ 0.00
Ejecución de noviembre:	RD\$ 771,775.59
Ejecución de diciembre:	RD\$ 1,157,663.39
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 1,929,438.98
Presupuesto Disponible:	RD\$ 8,013,601.02
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	20%

Ejecución de Presupuesto Octubre-diciembre 2021.

Fecha	01/12/2021
Actividad Ejecutada	12°. Congreso Internacional Ideice 2021
Descripción	Se desarrolló los días 1, 2 y 3 de diciembre de manera virtual, con la participación de conferencistas internacionales e investigadores nacionales e internacionales en las sesiones temáticas y talleres.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 1,929,438.98

Firma Autorizada



Dr. Julián Álvarez
Dirección de Divulgación Científica

