

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2022

<b>USAID LEER</b>			
<b>Fecha de actualización: 30/12/2022</b>			
<b>Mes actualizado: Diciembre 2022</b>			
<b>ETAPAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>FECHA</b>	<b>ESTATUS DE EJECUCIÓN</b>
<b>Preparación</b>	Elaborar instrumentos	Enero-2022	Ejecutado
	Validar instrumentos		Ejecutado
	Revisar y adaptar recomendaciones		Ejecutado
	Generar muestra	Feb-2022	Ejecutado
	Validar Muestra		Ejecutado
	<b>Aplicación</b>	Aplicar a involucrados y beneficiarios	Mar-Jun 2022
Generar informe preliminar		Ejecutado	
Generar informe final		Ejecutado	
<b>Revisión</b>	Generar informe preliminar	Jul-sep 2022	Ejecutado
<b>Resultado</b>	Generar informe de resultados	Oct-Dic 2022	Ejecutado



Santa Cabrera

---

Firma autorizada