

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2022

Programa de Capacidades LAC READS (TRANSFORMATE)			
Fecha de actualización: 01/07/2022			
Mes actualizado: Junio 2022			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
Preparación	Elaborar instrumentos	Enero-2022	Ejecutado
	Validar instrumentos		Ejecutado
	Revisar y adaptar recomendaciones		Ejecutado
	Generar muestra	Feb-2022	En Proceso
	Validar Muestra		En Proceso
Aplicación	Aplicar a involucrados y beneficiarios	Mar- Jun 2022	No iniciado
	Generar informe preliminar		No iniciado
	Generar informe final		No iniciado
Revisión	Generar informe preliminar	Jul-Sep 2022	No iniciado
Resultado	Generar informe de resultados	Oct-Dic 2022	No iniciado



Santa Cabrera

Firma autorizada

