

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

<b>Tercer Trimestre:</b>	Julio-septiembre 2022		
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	29/9/2022		
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	Estudio exploratorio de desarrollo curricular		
<b>Departamento Responsable:</b>	Investigación		
<b>Responsable del Proyecto:</b>	Ginia Montes de Oca		
<b>Cargo:</b>	Encargada de Investigación		
<b>Fecha de inicio:</b>	Julio		
<b>Fecha de término:</b>	Septiembre		
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	No, pertenece a POA 2021, se está ejecutando en convenio con OEI		
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	En ejecución		
<b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>	97%		
<b>Avances y Logros</b>			
Durante el 3er trimestre 2022 la empresa Didáctica (empresa contratada por OEI para ejecución de este estudio) realizó la entrega del informe final de cara a ser revisado y posteriormente publicado.			
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>			
N/A			
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)</b>			
Porcentaje de estudios que cumplen con los requerimientos demandados por el MINERD.			
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)</b>			
Estudios que cumplen con los requerimientos demandados por el MINERD.			
<b>Identificación de los Riesgos.</b>			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
<b>Evaluación del Riesgo:</b>			
<b>Impacto</b>			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
<b>Probabilidad</b>			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			
Planificación oportuna y seguimiento a las distintas fases que requiere la realización del proyecto.			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización Programa	Fotografías Reunión Distritales

**ANEXAR EVIDENCIAS:** invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

## Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

### Ejecución presupuestaria del periodo

<b>Tercer Trimestre:</b>	<b>Julio-septiembre 2022</b>
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución de julio:</b>	<b>0.00</b>
<b>Ejecución de agosto:</b>	<b>0.00</b>
<b>Ejecución de septiembre:</b>	<b>0.00</b>
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Presupuesto Disponible:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	<b>0%</b>

### Ejecución de Presupuesto julio-septiembre 2022.

<b>Fecha</b>	<b>N/A</b>
<b>Actividad Ejecutada</b>	<b>N/A</b>
<b>Descripción</b>	<b>N/A</b>
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>N/A</b>



Ginia Montes de Oca  
Encargada de Investigación

Firma autorizada

