

II. Informe Trimestral de los avances y logros del año 2022 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

Trimestre:	Octubre-Diciembre		
Fecha de elaboración del informe:	30-12-2022		
Título del Proyecto o Programa	La formación ciudadana a través de la convivencia escolar en los centros educativos de la República Dominicana		
Departamento Responsable:	Investigación		
Responsable del Proyecto:	Claudia Curiel/Martin Santana		
Cargo:	Investigadores		
Fecha de inicio:	Octubre		
Fecha de término:	Diciembre		
Está programado en el POA (Si/No):	SI		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	70% ejecutado.		
Avances y Logros			
-Elaboración de instrumento. -Realización de la prueba piloto del instrumento -Levantamiento de datos del proyecto -Digitación de los datos del proyecto			
Apoyo al pacto educativo			
7.3 Este estudio aporta a la mejora de políticas públicas en pos de la convivencia escolar en los centros de República Dominicana. Ya que esta variable es vital para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre todo el rendimiento académico de nuestros alumnos.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)			
Informe final de Investigación publicado por divulgación			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)			
Informe final de investigación publicado por divulgación			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar

Acciones de Mitigación el Riesgo

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
N/A	N/A

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

Ejecución presupuestaria del periodo: octubre-diciembre

Trimestre:	Octubre-diciembre
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 1,671,601.38
Ejecución del mes de: octubre	RD\$ RD\$122,099.18
Ejecución mes de: noviembre	RD\$ 0.00
Ejecución mes de: diciembre	RD\$ RD\$1,534,500.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$1,656.599.18
Presupuesto Disponible:	RD\$ 15,002.20
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	99.1%

Ejecución de Presupuesto del trimestre:

Fecha	Octubre/Diciembre 2022
Actividad Ejecutada	- Recolección de información y digitación de datos según los instrumentos
Descripción	- Gastos de gestión y administración - Digitación y procesamiento de instrumentos creados para los fines de la investigación, así como el monitoreo y la implementación de estos en las 18 regionales educativas de República Dominicana.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 1,656,599.18



Martin Yael Santana

Firma Autorizada

