


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

<p align="center"><b>Nombre del proyecto o Programa: Monitoreo de competencias lingüísticas de inglés como lengua extranjera</b></p> <p align="center"><b>Fecha de actualización:</b> 02/01/2024</p> <p align="center"><b>Mes actualizado:</b> Diciembre 2023</p>			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
<b>Preparación</b>	Coordinar con responsables, Recopilar y validar informaciones	Enero - Marzo 2023	Ejecutado
	Elaborar instrumentos	Abr 2023	Ejecutado
	Validar instrumentos		Ejecutado
	Revisar y adaptar recomendaciones	May 2023	Ejecutado
	Generar muestra	Jun- Jul 2023	Ejecutado
	Validar Muestra		
<b>Aplicación</b>	Aplicar a involucrados y beneficiarios	Agost - Sept 2023	Ejecutado
<b>Revisión</b>	Generar informe preliminar	Sep - Oct 2023	Ejecutado
<b>Resultado</b>	Generar informe final	Nov - Dic 2023	Ejecutado

  
Santa Cabrera

Firma autorizado



