

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del proyecto o Programa: Evaluación exploratoria del programa de ausentismo escolar de la provincia Hermanas Mirabal Fecha de actualización: 02/01/2024 Mes actualizado: Diciembre 2023			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
Preparación	Coordinar con responsables, Recopilar y validar informaciones	Enero – Marzo 2023	Ejecutado
	Elaborar instrumentos	Abr 2023	Ejecutado
	Validar instrumentos		Ejecutado
	Revisar y adaptar recomendaciones	May 2023	Ejecutado
	Generar muestra	Jun 2023	Ejecutado
	Validar Muestra		
Aplicación	Aplicar a involucrados y beneficiarios	Jul - Agust 2023	Ejecutado
Revisión	Generar informe preliminar	Sept - Oct 2023	Ejecutado
Resultado	Generar informe final	Nov - Dic 2023	Ejecutado



Santa Cabrera
Firma autorizada



