

Informe Trimestral de los avances y logros del año 2023 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

Trimestre:	Julio-septiembre		
Fecha de elaboración del informe:	02/octubre/2023		
Título del Proyecto o Programa	Fortalecimiento de la educación técnico profesional		
Departamento Responsable:	Departamento de Evaluación		
Responsable del Proyecto:	Santa Cabrera		
Cargo:	Encargada de Evaluación		
Fecha de inicio:	03-julio-2023		
Fecha de término:	29-septiembre-2023		
Está programado en el POA (Si/No):	Si		
Estado de ejecución del proyecto:	En proceso		
Estado del proyecto (% ejecutado):	40%		
Avances y Logros			
Coordinar con responsables, Recopilar y validar informaciones y elaboración de instrumentos.			
Apoyo al pacto educativo			
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2023)			
Evaluación e investigación educativa			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2023)			
1 informe de resultado final			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Planificar de manera oportuna			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización Programa	Fotografías Reuniones Distritales

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, actas de reuniones, informes, correos, lista de asistencia, fotografías, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2023

Ejecución presupuestaria del periodo: julio-septiembre

Trimestre:	julio-septiembre
Presupuesto del trimestre:	RD\$369,562.5
Ejecución del mes de: julio	RD\$ 0.00
Ejecución mes de: agosto	RD\$ 0.00
Ejecución mes de: septiembre	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 369,562.5
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto del trimestre: julio-septiembre

Fecha	N/A
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00



Santa Cabrera

Firma Autorizada

