

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del proyecto o Programa: Investigar y publicar en educación: un proceso formativo			
Fecha de actualización: 7/1/2025			
Mes actualizado: diciembre 2024			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
Construcción del Proyecto	Búsqueda de bibliografía y redacción de aproximación teórica y metodológica.	Marzo/2023	Ejecutado
Búsqueda de instrumento	Búsqueda, construcción y adaptación de instrumento.	Marzo/2023	Ejecutado
Prueba Piloto de Instrumento Completo	Recolección de datos para prueba piloto.	Abril/2023	Ejecutado
Muestreo	Recolección de datos de la muestra del estudio.	Abril/2023	Ejecutado
Limpieza de Base de Datos	Proceso de adaptación y revisión de los datos recogidos de la muestra del estudio.	Abril/2023	Ejecutado
Inicio de Redacción de Marco Teórico	Redacción de marco teórico.	Junio/2023	Ejecutado
Trabajo de Campo	Recolección de datos.	Junio/2023	Ejecutado
Análisis de Datos	Análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo.	Junio/2023	Ejecutado
Resultados y Conclusiones	Redacción de los resultados y conclusiones.	Julio/2023	Ejecutado
Creación de Informe Final	Elaboración de los apartados a incluir en el informe final.	Agosto/2023	Ejecutado
Revisión de Informe Final	Proceso de revisión completa del informe final.	Septiembre/2023	Ejecutado
Envío de Informe Final	Envío a Encargada de departamento, director del departamento y dirección ejecutiva para aprobación de publicación.	Octubre/2023	Iniciado


Grisaldis Hidalgo



