

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del proyecto o Programa: Proyecto presidencial para la Excelencia Educativa, 2da Fase (Centros educativos de Innovación)			
Fecha de actualización: 09/01/2025 Mes actualizado: Diciembre 2024			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
Preparación Y Formulación	Coordinar con responsables, Recopilar y validar informaciones	Feb – marzo 2024	Realizado
	Presentación ficha técnica	Feb – marzo 2024	Realizado
	Elaborar instrumentos		Realizado
	Validar instrumentos		Realizado
	Revisar y adaptar recomendaciones	Feb – marzo 2024	Realizado
	Generar muestra	Abril- jun 2024	Realizado
	Validar Muestra		
Aplicación	Aplicar a involucrados y beneficiarios	Abril- jun 2024	Realizado

Nota: Este proyecto se realizó en colaboración con otra institución, por lo que nuestra responsabilidad abarcó únicamente hasta la etapa de aplicación.



Omar Pérez
Firma autorizada



