

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

<b>Nombre del proyecto o Programa: Programa Aprendiendo A Querer</b>			
<b>Fecha de actualización: 09/01/2025</b>			
<b>Mes actualizado: Diciembre 2024</b>			
<b>ETAPAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>FECHA</b>	<b>ESTATUS DE EJECUCIÓN</b>
<b>Preparación Y Formulación</b>	Coordinar con responsables, Recopilar y validar informaciones	Feb – marzo 2024	Realizado
	Presentación ficha técnica	Feb – marzo 2024	Realizado
	Elaborar instrumentos		Realizado
	Validar instrumentos		Realizado
	Revisar y adaptar recomendaciones	Feb – marzo 2024	Realizado
	Generar muestra	Abril- jun 2024	Realizado
	Validar Muestra		
<b>Aplicación</b>	Aplicar a involucrados y beneficiarios	Abril- jun 2024	Realizado
<b>Revisión</b>	Interpretación de resultados preliminares	Jul- sept 2024	Iniciado
<b>Resultado</b>	Generar informe final	Oct - Dic 2024	No iniciado



Omar Pérez  
Firma autorizada



