

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2024 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	abril-junio 2024	
Fecha de elaboración del informe:	9/07/2024	
Título del Proyecto o Programa	Revista Institucional Revie	
Departamento Responsable:	Divulgación Científica	
Responsable del Proyecto:	Julián Álvarez Acosta	
Cargo:	Director de Evaluación e Investigación	
Fecha de inicio del trimestre:	01 abril 2024	
Fecha de término del trimestre:	28 junio 2024	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	Ejecutado	
Estado del proyecto (% ejecutado):	75%	
Avances y Logros		
<p>Gestión editorial del primer número de 2024. Publicación del primer número de 2024, correspondiente al mes de febrero. Reuniones quincenales equipo editorial. Revisión de contenidos de la Revista. Promoción y difusión de la publicación del número. Convocatoria para el segundo número en redes sociales y correos electrónicos. Participación en asesoría de gestión editorial</p>		
Apoyo al pacto Educativo		
N/A		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)		
<p>Eje 1. Evaluación e investigación de la calidad educativa Eje 2. Fortalecimiento institucional</p>		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)		
Publicación primer y segundo número correspondiente a los meses febrero-agosto.		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		


a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación del Riesgo			
Monitoreo y control de las operaciones			

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Trimestre:	abril-junio 2024
Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$1,679,247.25
Ejecución mes de abril:	RD\$1,679,247.25
Ejecución mes de mayo:	RD\$0.00
Ejecución mes de junio:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$1,679,247.25
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	100%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	abril-junio 2024
Actividad Ejecutada:	Reuniones quincenales equipo editorial. Publicación del primer número del año. Seguimiento asesoría tecnológica de Revie Seguimiento asesoría Revie.
Descripción	Publicación del volumen 11 de Revie
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$1,679,247.25

Julián Álvarez Acosta
Director de Evaluación e Investigación
Director Revie




Dilcia D. Armesto Núñez
Enc. Centro de Gestión de la Infor. y Doc.
Editora Revie