

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2024 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

<b>Trimestre:</b>	abril-junio 2024	
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	10/07/2024	
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	Mesa de diálogo	
<b>Departamento Responsable:</b>	Divulgación Científica	
<b>Responsable del Proyecto:</b>	Julián Álvarez	
<b>Cargo:</b>	Director de Evaluación e Investigación	
<b>Fecha de inicio del trimestre:</b>	Abril de 2024	
<b>Fecha de término del trimestre:</b>	Junio de 2024	
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	Sí	
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	En ejecución	
<b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>	75%	
<b>Avances y Logros</b>		
Se realizaron dos mesas de diálogo: una en el marco del aniversario del Ideice, sobre la importancia de la investigación desde la escuela, y otra, sobre los desafíos y oportunidades de la Modalidad en Artes.		
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>		
N/A		
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021-2025)</b>		
Eje 1. Evaluación e investigación de la calidad educativa		
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)</b>		
Realización de mesas de diálogo		
<b>Identificación de los Riesgos</b>		
<b>1) Riesgo Estratégico</b>	<b>2) Riesgo Imagen</b>	<b>3) Riesgo Operativo</b>
<b>4) Riesgo de Cumplimiento</b>	<b>5) Riesgo legal</b>	<b>6) Riesgo Económico</b>
<b>7) Riesgos Medioambientales</b>	<b>8) Riesgo de Tecnología</b>	<b>9) Riesgo de Personal</b>
<b>10) Riesgo de la Infraestructura</b>	<b>11) Riesgo Político</b>	<b>12) Riesgos Sociales</b>
<b>Evaluación del Riesgo:</b>		
<b>Impacto</b>		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
<b>Probabilidad</b>		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
<b>Respuesta al Riesgo:</b>		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir d)Monitorear / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>		

Procurar dar cumplimiento a las actividades programadas en POA, manteniendo una constante comunicación con la Dirección de Evaluación e Investigación y los departamentos de las áreas misionales del instituto.

## Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2024

### Ejecución presupuestaria del periodo

<b>Trimestre:</b>	<b>abril-junio 2024</b>
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	<b>RD\$ \$304,340.00</b>
<b>Ejecución de abril:</b>	<b>RD\$0</b>
<b>Ejecución de mayo:</b>	<b>RD\$0</b>
<b>Ejecución de junio:</b>	<b>RD\$943,944.79</b>
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	<b>RD\$943,944.79</b>
<b>Presupuesto Disponible:</b>	<b>RD\$0</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	<b>310%</b>

### Ejecución de Presupuesto abril-junio 2024

<b>Fecha</b>	<b>abril-junio 2024</b>
<b>Actividad Ejecutada</b>	<b>Mesa de diálogo</b>
<b>Descripción</b>	<b>Realización de mesa de diálogo sobre la importancia de la investigación educativa desde la escuela.</b>
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>RD\$943,944.79</b>

**Julián Álvarez Acosta**

Director de Evaluación e Investigación

