

Informe Trimestral de los avances y logros del año 2024 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

Trimestre:	Abril-junio		
Fecha de elaboración del informe:	10/07/2024		
Título del Proyecto o Programa	15.º Congreso Internacional Ideice 2024		
Departamento Responsable:	Divulgación Científica		
Responsable del Proyecto:	Julián Álvarez		
Cargo:	Director de Evaluación e Investigación		
Fecha de inicio del proyecto:	Febrero 2024		
Fecha de término del proyecto:	Diciembre 2024		
Está programado en el POA (Si/No):	Si		
Estado de ejecución del proyecto:	En proceso		
Estado del proyecto (% ejecutado):	45%		
Avances y Logros			
<ol style="list-style-type: none"> 1- Elaborada la nota conceptual, selección de lema, sesiones temáticas y talleres. 2- Se configuró la plataforma de OJS para el congreso y se publicó la convocatoria para someter ponencias. 3- Se publicó la convocatoria para recepción de manuscritos de ponencias. 			
Apoyo al pacto educativo			
N/A			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)			
Eje 1. Evaluación e investigación de la calidad educativa			
Eje 2. Fortalecimiento institucional			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)			
Preparar Congreso Internacional Ideice 2024			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar

Acciones de Mitigación de riesgo

Involucrar a todo el personal de áreas técnicas para mejorar la gestión de los tiempos de realización de las actividades previas al congreso.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Realización del 15. ° Congreso Internacional Ideice 2024	Página web de la convocatoria congresoideice.gob.do

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, actas de reuniones, informes, correos, lista de asistencia, fotografías, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2024

Ejecución presupuestaria del periodo: abril-junio

Trimestre:	abril-junio
Presupuesto del trimestre:	RD\$0.00
Ejecución del mes de: abril	RD\$0.00
Ejecución mes de: mayo	RD\$0.00
Ejecución mes de: junio	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto del trimestre: abril-junio

Fecha	abril-junio de 2024
Actividad Ejecutada	<ol style="list-style-type: none"> 1- Estructura organizacional y nota conceptual. 2- Plataforma de OJS para el congreso 3- Lema del Congreso 4- Selección de sesiones temáticas y talleres
Descripción	15. ° Congreso Internacional Ideice 2024
Presupuesto ejecutado	RD\$0.00


Julián Álvarez Acosta
Director de Evaluación e Investigación

