

## Informe Trimestral de los avances y logros del año 2024 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

|                                                                                                                                                                                           |                                                         |                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Trimestre:                                                                                                                                                                                | Abril-Junio                                             |                       |                         |
| Fecha de elaboración del informe:                                                                                                                                                         | 4/Julio/2024                                            |                       |                         |
| Título del Proyecto o Programa                                                                                                                                                            | Evaluación comparativa al Programa Aprendiendo a Querer |                       |                         |
| Departamento Responsable:                                                                                                                                                                 | Departamento de Evaluación                              |                       |                         |
| Responsable del Proyecto:                                                                                                                                                                 | Santa Cabrera                                           |                       |                         |
| Cargo:                                                                                                                                                                                    | Encargada de Evaluación                                 |                       |                         |
| Fecha de inicio:                                                                                                                                                                          | 01-abril-2024                                           |                       |                         |
| Fecha de término:                                                                                                                                                                         | 28-junio-2024                                           |                       |                         |
| Está programado en el POA (Si/No):                                                                                                                                                        | Si                                                      |                       |                         |
| Estado de ejecución del proyecto:                                                                                                                                                         | En proceso                                              |                       |                         |
| Estado del proyecto (% ejecutado):                                                                                                                                                        | 35%                                                     |                       |                         |
| Avances y Logros                                                                                                                                                                          |                                                         |                       |                         |
| Se elaboró y presentó la ficha técnica.                                                                                                                                                   |                                                         |                       |                         |
| Apoyo al pacto educativo                                                                                                                                                                  |                                                         |                       |                         |
| 6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad. |                                                         |                       |                         |
| Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)                                                                                                                                             |                                                         |                       |                         |
| Evaluación e investigación educativa                                                                                                                                                      |                                                         |                       |                         |
| Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)                                                                                                                                             |                                                         |                       |                         |
| 1 informe de resultado final                                                                                                                                                              |                                                         |                       |                         |
| Identificación de los Riesgos                                                                                                                                                             |                                                         |                       |                         |
| 1) Riesgo Estratégico                                                                                                                                                                     | 2) Riesgo Imagen                                        | 3) Riesgo Operativo   |                         |
| 4) Riesgo de Cumplimiento                                                                                                                                                                 | 5) Riesgo legal                                         | 6) Riesgo Económico   |                         |
| 7) Riesgos Medioambientales                                                                                                                                                               | 8) Riesgo de Tecnología                                 | 9) Riesgo de Personal |                         |
| 10) Riesgo de la Infraestructura                                                                                                                                                          | 11) Riesgo Político                                     | 12) Riesgos Sociales  |                         |
| Evaluación del Riesgo:                                                                                                                                                                    |                                                         |                       |                         |
| Impacto                                                                                                                                                                                   |                                                         |                       |                         |
| Alto (3)                                                                                                                                                                                  | Medio (2)                                               | Bajo (1)              |                         |
| Probabilidad                                                                                                                                                                              |                                                         |                       |                         |
| Alto (71%-100%)                                                                                                                                                                           | Medio (31%-70%)                                         | Bajo(1%-30%)          |                         |
| Respuesta al Riesgo:                                                                                                                                                                      |                                                         |                       |                         |
| a) Evitar                                                                                                                                                                                 | b) Reducir                                              | c) Compartir          | d) Monitorear / Aceptar |
| Acciones de Mitigación el Riesgo                                                                                                                                                          |                                                         |                       |                         |
| Planificar de manera oportuna                                                                                                                                                             |                                                         |                       |                         |

### a) Lista de evidencias

| Actividad                | Evidencia                         |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1.2 Realización Programa | Fotografías Reuniones Distritales |

**ANEXAR EVIDENCIAS:** invitación, actas de reuniones, informes, correos, lista de asistencia, fotografías, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

### b) Ejecución de Plan de Acción

## Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2024

**Ejecución presupuestaria del periodo:** Abril-junio

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Trimestre:</b>                              | Abril-Junio     |
| <b>Presupuesto del trimestre:</b>              | RD\$211,950.00  |
| <b>Ejecución del mes de: abril</b>             | RD\$ 0.00       |
| <b>Ejecución mes de: mayo</b>                  | RD\$ 0.00       |
| <b>Ejecución mes de: junio</b>                 | RD\$ 0.00       |
| <b>Presupuesto ejecutado:</b>                  | RD\$ 0.00       |
| <b>Presupuesto Disponible:</b>                 | RD\$ 211,950.00 |
| <b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b> | 0%              |

**Ejecución de Presupuesto del trimestre:** Abril-junio

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>Fecha</b>                 | N/A |
| <b>Actividad Ejecutada</b>   | N/A |
| <b>Descripción</b>           | N/A |
| <b>Presupuesto ejecutado</b> | N/A |



Santa Cabrera

**Firma Autorizada**

