

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2024 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Segundo Trimestre:	Abril – Junio 2024		
Fecha:	27/06/2024		
Título del Proyecto o Programa	Conoce tu Regional Investigando		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Ginia Montes de Oca		
Responsable del Proyecto:	Grisalidis Hidalgo		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio:	Abril 2024		
Fecha de término:	Junio 2024		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto %:	40%		
Avances y Logros			
Ejecución de los trabajos de investigación.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados. Y se realizó una segunda convocatoria para aceptar propuestas.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)			
1 programa implementado			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2) X	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Concretizar el apoyo de las Regionales a través de enlaces designados para estos fines.
Trabajar con tiempo los trámites de transferencias a las Regionales.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Apertura tercera cohorte.	Aceptación de las propuestas.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2024

Ejecución presupuestaria del periodo

Segundo Trimestre:	Abril-Junio 2024
Presupuesto del trimestre:	RD\$0.00
Ejecución de Abril:	RD\$ 0.00
Ejecución de Mayo:	RD\$ 0.00
Ejecución de Junio:	RD\$ 3,430,182.4
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 5,145,273.6
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	40%

Ejecución de Presupuesto enero-marzo 2024.

Fecha	Enero de 2024
Actividad Ejecutada	Ejecución de trabajos de investigación.
Descripción	Trabajo para la entrega del primer informe.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 3,430,182.4

Nota: El proyecto **Conoce tu Regional Investigando**, finalizó el piloto en diciembre del año 2022. A partir de enero del año 2023 comenzó a ejecutarse el proyecto como tal, aceptando propuestas de todas las regionales en un plazo establecido.



Grisaldis Hidalgo

