

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2024 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

|                                                                                                                                                                                         |                                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Trimestre:</b>                                                                                                                                                                       | Julio-septiembre 2024                  |                       |
| <b>Fecha de elaboración del informe:</b>                                                                                                                                                | 10/10/2024                             |                       |
| <b>Título del Proyecto o Programa</b>                                                                                                                                                   | <b>Conoce tu Regional Investigando</b> |                       |
| <b>Departamento Responsable:</b>                                                                                                                                                        | <b>Departamento de Investigación</b>   |                       |
| <b>Encargada del Departamento</b>                                                                                                                                                       | <b>Ginia Montes de Oca</b>             |                       |
| <b>Responsable del proyecto:</b>                                                                                                                                                        | <b>Grisalidis Hidalgo</b>              |                       |
| <b>Cargo:</b>                                                                                                                                                                           | <b>Investigador/a</b>                  |                       |
| <b>Fecha de inicio del trimestre:</b>                                                                                                                                                   | <b>Julio 2024</b>                      |                       |
| <b>Fecha de término del trimestre:</b>                                                                                                                                                  | <b>Septiembre 2024</b>                 |                       |
| <b>Está programado en el POA (Si/No):</b>                                                                                                                                               | <b>Sí</b>                              |                       |
| <b>Estado de ejecución del proyecto:</b>                                                                                                                                                | <b>En ejecución</b>                    |                       |
| <b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>                                                                                                                                               | <b>40%</b>                             |                       |
| <b>Avances y Logros</b>                                                                                                                                                                 |                                        |                       |
| Ejecución de los trabajos de investigación.                                                                                                                                             |                                        |                       |
| <b>Apoyo al pacto Educativo</b>                                                                                                                                                         |                                        |                       |
| 7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados. Y se realizó una segunda convocatoria para aceptar propuestas. |                                        |                       |
| <b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)</b>                                                                                                                                    |                                        |                       |
| 1                                                                                                                                                                                       |                                        |                       |
| <b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)</b>                                                                                                                                    |                                        |                       |
| 1 Programa implementado                                                                                                                                                                 |                                        |                       |
| <b>Identificación de los Riesgos</b>                                                                                                                                                    |                                        |                       |
| 1) Riesgo Estratégico                                                                                                                                                                   | 2) Riesgo Imagen                       | 3) Riesgo Operativo   |
| 4) Riesgo de Cumplimiento                                                                                                                                                               | 5) Riesgo legal                        | 6) Riesgo Económico   |
| 7) Riesgos Medioambientales                                                                                                                                                             | 8) Riesgo de Tecnología                | 9) Riesgo de Personal |
| 10) Riesgo de la Infraestructura                                                                                                                                                        | 11) Riesgo Político                    | 12) Riesgos Sociales  |
| <b>Evaluación del Riesgo:</b>                                                                                                                                                           |                                        |                       |
| <b>Impacto</b>                                                                                                                                                                          |                                        |                       |
| Alto (3)                                                                                                                                                                                | Medio (2) x                            | Bajo (1)              |
| <b>Probabilidad</b>                                                                                                                                                                     |                                        |                       |
| Alto (71%-100%)                                                                                                                                                                         | Medio (31%-70%)                        | Bajo(1%-30%)          |
| <b>Respuesta al Riesgo:</b>                                                                                                                                                             |                                        |                       |
| a) Evitar                                                                                                                                                                               | b) Reducir                             | c) Compartir          |
| d) Monitorear / Aceptar                                                                                                                                                                 |                                        |                       |

**Acciones de Mitigación del Riesgo**

Concretizar el apoyo de las Regionales a través de enlaces designados para estos fines.  
Trabajar con tiempo los trámites de transferencias a las Regionales.

## Ejecución Presupuestaria del trimestre

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Presupuesto asignado del trimestre:</b>                     | <b>RD\$ 3,430,182.4</b> |
| <b>Ejecución mes de julio:</b>                                 | <b>RD\$ 0.00</b>        |
| <b>Ejecución mes de agosto:</b>                                | <b>RD\$ 0.00</b>        |
| <b>Ejecución mes de septiembre:</b>                            | <b>RD\$ 3,430,182.4</b> |
| <b>Presupuesto ejecutado del trimestre:</b>                    | <b>RD\$3,430,182.4</b>  |
| <b>Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:</b> | <b>RD\$ 0.00</b>        |
| <b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:</b>   | <b>100%</b>             |

**Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad**

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Mes/meses:</b>                               | <b>Julio- Septiembre 2024</b>               |
| <b>Actividad Ejecutada:</b>                     | Ejecución de trabajos de investigación.     |
| <b>Descripción</b>                              | Trabajo para la entrega del primer informe. |
| <b>Presupuesto ejecutado para la actividad:</b> | <b>RD\$ 3,430,182.4</b>                     |

**Firma Autorizada**



Grisalidis Hidalgo

