

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2024 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

<b>Trimestre:</b>	Julio-septiembre 2024		
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	04/10/2024		
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	Mesa de diálogo		
<b>Departamento Responsable:</b>	Divulgación Científica		
<b>Responsable del Proyecto:</b>	Julián Álvarez		
<b>Cargo:</b>	Director de Evaluación e Investigación		
<b>Fecha de inicio del trimestre:</b>	Julio de 2024		
<b>Fecha de término del trimestre:</b>	Septiembre de 2024		
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	Sí		
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	En ejecución		
<b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>	85%		
<b>Avances y Logros</b>			
Se realizó una mesa de diálogo: Se desarrolló la mesa de diálogo sobre <b>Impacto del Programa Modelo de las Naciones Unidas en la formación de jóvenes líderes</b> . Este evento se realizó con la finalidad de desarrollar habilidades clave como liderazgo, resolución de problemas, análisis, redacción, negociación y estrategias para resolver grandes problemas, competencias altamente valoradas en campos como las relaciones internacionales, el derecho y la política; además de fortalecer conocimientos teóricos, el programa contribuye a la formación ciudadana, fomentando valores como la empatía, la tolerancia y el respeto por la diversidad.			
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>			
N/A			
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021-2025)</b>			
Eje 1. Evaluación e investigación de la calidad educativa			
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)</b>			
Realización de mesas de diálogo			
<b>Identificación de los Riesgos</b>			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
<b>Evaluación del Riesgo:</b>			
<b>Impacto</b>			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
<b>Probabilidad</b>			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			

Procurar dar cumplimiento a las actividades programadas en POA, manteniendo una constante comunicación con la Dirección de Evaluación e Investigación y los departamentos de las áreas misionales del instituto.

## Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2024

### Ejecución presupuestaria del periodo

<b>Trimestre:</b>	<b>Julio-septiembre 2024</b>
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución de julio:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución de agosto:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución de septiembre:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Presupuesto Disponible:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	<b>0%</b>

### Ejecución de Presupuesto Julio-septiembre 2024

<b>Fecha</b>	<b>Julio-septiembre 2024</b>
<b>Actividad Ejecutada</b>	<b>Mesa de diálogo</b>
<b>Descripción</b>	<b>Realización de mesa de diálogo sobre Impacto del Programa Modelo de las Naciones Unidas en la formación de jóvenes líderes.</b>
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>RD\$0.00</b>

**Julián Álvarez Acosta**

Director de Evaluación e Investigación

