

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2024 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

<b>Tercer Trimestre:</b>	Julio - Septiembre 2024		
<b>Fecha:</b>	4/10/2024		
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	<b>Inclusión de Estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en el sistema educativo de la República Dominicana</b>		
<b>Departamento Responsable:</b>	Departamento de Investigación		
<b>Encargado/a:</b>	Ginia Montes de Oca		
<b>Responsable del Proyecto:</b>	Anny Vásquez		
<b>Cargo:</b>	Investigadora		
<b>Fecha de inicio:</b>	01/02/ 2024		
<b>Fecha de término:</b>	30/12/ 2024		
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	Sí		
<b>Estado del proyecto:</b>	En ejecución		
<b>Estado del proyecto %:</b>	70%		
<b>Avances y Logros</b>			
Culminación de la digitación de instrumentos aplicados, procesamiento y sistematización de la base de datos, tratamiento de datos, inicio de elaboración de informe de investigación.			
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)</b>			
1			
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)</b>			
1			
<b>Identificación de los Riesgos</b>			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
<b>Evaluación del Riesgo:</b>			
<b>Impacto</b>			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
<b>Probabilidad</b>			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

**a) Lista de evidencias**

Actividad	Evidencia
N/A	N/A

**b) Ejecución de Plan de Acción**

**Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2024**

**Ejecución presupuestaria del periodo**

<b>Tercer trimestre:</b>	Julio - Septiembre 2024
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	RD\$ 0.00
<b>Ejecución de Julio:</b>	RD\$ 0.00
<b>Ejecución de Agosto:</b>	RD\$ 0.00
<b>Ejecución de Septiembre:</b>	RD\$ 0.00
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	RD\$ 0.00
<b>Presupuesto Disponible:</b>	RD\$ 0.00
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	0%

**Ejecución de Presupuesto Julio-Septiembre 2024.**

<b>Fecha</b>	N/A
<b>Actividad Ejecutada</b>	N/A
<b>Descripción</b>	N/A
<b>Presupuesto ejecutado</b>	RD\$ 0.00

*Anny Vásquez*

Anny Vásquez

