

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2024 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

|                                                                                                                                               |                                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Trimestre:                                                                                                                                    | Octubre-diciembre 2024               |                       |
| Fecha de elaboración del informe:                                                                                                             | 07/01/2025                           |                       |
| Título del Proyecto o Programa                                                                                                                | Seminario de investigación educativa |                       |
| Departamento Responsable:                                                                                                                     | Divulgación Científica               |                       |
| Responsable del Proyecto:                                                                                                                     | Lucía Castro Araújo                  |                       |
| Cargo:                                                                                                                                        | Encargada                            |                       |
| Fecha de inicio del trimestre:                                                                                                                | Octubre 2024                         |                       |
| Fecha de término del trimestre:                                                                                                               | Diciembre 2024                       |                       |
| Está programado en el POA (Si/No):                                                                                                            | Sí                                   |                       |
| Estado de ejecución del proyecto:                                                                                                             | Ejecutado                            |                       |
| Estado del proyecto (% ejecutado):                                                                                                            | 100%                                 |                       |
| Avances y Logros                                                                                                                              |                                      |                       |
| Realización del Seminario de investigación educativa.                                                                                         |                                      |                       |
|                                                                                                                                               |                                      |                       |
| Apoyo al pacto Educativo                                                                                                                      |                                      |                       |
|                                                                                                                                               |                                      |                       |
| Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)                                                                                                 |                                      |                       |
|                                                                                                                                               |                                      |                       |
| Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)                                                                                                 |                                      |                       |
|                                                                                                                                               |                                      |                       |
| Identificación de los Riesgos                                                                                                                 |                                      |                       |
| 1) Riesgo Estratégico                                                                                                                         | 2) Riesgo Imagen                     | 3) Riesgo Operativo   |
| 4) Riesgo de Cumplimiento                                                                                                                     | 5) Riesgo legal                      | 6) Riesgo Económico   |
| 7) Riesgos Medioambientales                                                                                                                   | 8) Riesgo de Tecnología              | 9) Riesgo de Personal |
| 10) Riesgo de la Infraestructura                                                                                                              | 11) Riesgo Político                  | 12) Riesgos Sociales  |
| Evaluación del Riesgo:                                                                                                                        |                                      |                       |
| Impacto                                                                                                                                       |                                      |                       |
| Alto (3)                                                                                                                                      | Medio (2)                            | Bajo (1)              |
| Probabilidad                                                                                                                                  |                                      |                       |
| Alto (71%-100%)                                                                                                                               | Medio (31%-70%)                      | Bajo(1%-30%)          |
| Respuesta al Riesgo:                                                                                                                          |                                      |                       |
| a) Evitar                                                                                                                                     | b) Reducir                           | c) Compartir          |
| d) Monitorear / Aceptar                                                                                                                       |                                      |                       |
| Acciones de Mitigación del Riesgo                                                                                                             |                                      |                       |
| Involucrar a todo el personal de áreas técnicas para mejorar la gestión de los tiempos de realización de las actividades previas al congreso. |                                      |                       |

## Ejecución Presupuestaria del trimestre

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Presupuesto asignado del trimestre:                     | RD\$485,100.00 |
| Ejecución mes de octubre:                               | RD\$0.00       |
| Ejecución mes de noviembre:                             | RD\$0.00       |
| Ejecución mes de diciembre:                             | RD\$218,894.11 |
| Presupuesto ejecutado del trimestre:                    | RD\$218,894.11 |
| Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre: | RD\$266,205.89 |
| Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:   | 50%            |

### Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mes/meses:                               | Octubre-diciembre 2024                              |
| Actividad Ejecutada:                     | Seminario de investigación educativa                |
| Descripción                              | Realización de Seminario de investigación educativa |
| Presupuesto ejecutado para la actividad: | RD\$218,894.11                                      |



**Lucía Castro Araújo**  
Encargada de Divulgación Científica

