

Cronograma de trabajo del programa: Revie			
Fecha de actualización: 31/01/2025			
Mes actualizado: enero de 2025			
Etapas	Actividades	Fecha	Estatus ejecución
Vol.12, Num.1 Revie	Recepción y revisión de artículos.	Septiembre – diciembre, 2024	Ejecutado
	Seguimiento y monitoreo del proceso editorial número 1, 2025.	Septiembre, 2024-enero, 2025	En proceso
	Reuniones quincenales del comité editorial.	Septiembre, 2024 a enero, 2025	Ejecutado
	Realización de backup de contenidos plataforma.	Enero, 2025	Ejecutado
	Evaluación del proceso editorial del número.	Febrero 2025	En Proceso

Procesos operativos Revie.	Creación de tutoriales para el usuario.	Enero-marzo 2025	En proceso
	Creación de tutoriales de gestión para revisores.	Enero-marzo 2025	En proceso
	Sesiones de trabajo	Enero-diciembre 2025	En proceso
	Gestión editorial.	Enero-diciembre 2025	En proceso
	Promoción y difusión del Vol.12, Num.1 <i>Revie</i> en todos los medios.	Febrero 2025	En proceso
	Publicación del Vol.12, Num.1 <i>Revie</i> .	Febrero 2025	En proceso
	Convocatoria de recepción de artículos para el número 2 de 2025.	Marzo- mayo 2025	En proceso
	Gestión editorial.	Enero-diciembre 2025	En proceso



Julián Álvarez Acosta
 Director de Evaluación e Investigación
 Director *Revie*




Dilcia Armesto Núñez
 Enc. Centro de Gestión Infor. y Doc
 Editora *Revie*



