

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

| <b>Nombre del proyecto o Programa:</b> Competencias mediáticas e informacional de los líderes de las organizaciones escolares en la República Dominicana”. |                                                                                                                    |                       |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Fecha de actualización:</b> 10/2/2025                                                                                                                   |                                                                                                                    |                       |                           |
| <b>Mes actualizado:</b> Enero 2025                                                                                                                         |                                                                                                                    |                       |                           |
| <b>Etapas:</b>                                                                                                                                             | <b>Actividades:</b>                                                                                                | <b>Fecha: Mes/año</b> | <b>Estatus ejecución:</b> |
| Construcción del Proyecto                                                                                                                                  | Búsqueda de bibliografía y redacción de aproximación teórica y metodológica.                                       | Marzo/2023            | Ejecutado                 |
| Búsqueda de instrumento                                                                                                                                    | Búsqueda, construcción y adaptación de instrumento.                                                                | Marzo/2023            | Ejecutado                 |
| Prueba Piloto de Instrumento Completo                                                                                                                      | Recolección de datos para prueba piloto.                                                                           | Abril/2023            | Ejecutado                 |
| Muestreo                                                                                                                                                   | Recolección de datos de la muestra del estudio.                                                                    | Abril/2023            | Ejecutado                 |
| Limpieza de Base de Datos                                                                                                                                  | Proceso de adaptación y revisión de los datos recogidos de la muestra del estudio.                                 | Abril/2023            | Ejecutado                 |
| Inicio de Redacción de Marco Teórico                                                                                                                       | Redacción de marco teórico.                                                                                        | Junio/2023            | Ejecutado                 |
| Trabajo de Campo                                                                                                                                           | Recolección de datos.                                                                                              | Junio/2023            | Ejecutado                 |
| Análisis de Datos                                                                                                                                          | Análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo.                                                            | Junio/2023            | Ejecutado                 |
| Resultados y Conclusiones                                                                                                                                  | Redacción de los resultados y conclusiones.                                                                        | Julio/2023            | Ejecutado                 |
| Creación de Informe Final                                                                                                                                  | Elaboración de los apartados a incluir en el informe final.                                                        | Agosto/2023           | Ejecutado                 |
| Revisión de Informe Final                                                                                                                                  | Proceso de revisión completa del informe final.                                                                    | Septiembre/2023       | Ejecutado                 |
| Envío de Informe Final                                                                                                                                     | Envío a Encargada de departamento, director del departamento y dirección ejecutiva para aprobación de publicación. | Octubre/2023          | Iniciado                  |

  
Grisalidis Hidalgo



