

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del Proyecto o programa: 16. ° Congreso Internacional Ideice 2025			
Fecha de actualización: 28/02/2025			
Mes actualizado: febrero 2025			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
Coordinación y desarrollo	Elaborar nota conceptual del Congreso	Enero 2025	Ejecutado
	Decidir lema del Congreso		
	Selección de las Sesiones temáticas		
	Elaborar TDR para solicitud de montaje, sonidos y alquiler de hotel para rrealizar Congreso Internacional Ideice 2025	Febrero 2025	En proceso
	Convocatoria al comité Científico para la revisión de los manuscritos a presentarse en el Congreso		Ejecutado
	Elaborar solicitud de permiso a presidencia para la celebración del 16. ° Congreso Internacional Ideice 2025	Marzo 2025	No iniciado
	Decidir estructura organizacional	Abril 2025	No iniciado
	Diseñar artes gráficos	mayo 2025 Junio 2025	No iniciado
	Contratos y adjudicación de alquiler de hotel para apertura del congreso	Julio 2025	No iniciado
	Convocar a presentar resúmenes	Agosto 2025	No iniciado
	Elaborar programa y promocionar el congreso	Septiembre 2025	No iniciado
	Evaluar los resúmenes de expositores para el congreso	Octubre 2025	No iniciado
		Noviembre 2025	No iniciado
	Realizar Congreso Internacional IDEICE 2025	Diciembre 2025	No iniciado

Firma Autorizada



Lucía Castro Araújo
Encargada de Divulgación Científica

