

Cronograma de trabajo del programa: Revie			
Fecha de actualización: 04/02/2025			
Mes actualizado: febrero de 2025			
Etapas	Actividades	Fecha	Estatus ejecución
Gestión editorial Vol.12, Num.2 Revie	Recepción y revisión de artículos.	Diciembre, 2024 a mayo 2025	En proceso
	Seguimiento y monitoreo del proceso editorial número 2, agosto 2025.	Enero – agosto 2025	En proceso
	Reuniones quincenales del comité editorial.	Enero – agosto 2025	En proceso
	Realización de backup de contenidos plataforma.	Enero, 2025	Ejecutado
		Febrero	En proceso
	Evaluación del proceso editorial del número Vol.12, Num.1 <i>Revie</i>	Febrero 2025	Ejecutado

Gestión editorial Revie	Creación de tutoriales para el usuario.	Enero-marzo 2025	En proceso
	Creación de tutoriales de gestión para revisores.	Enero-marzo 2025	En proceso
	Sesiones de trabajo	Enero-diciembre 2025	En proceso
	Promoción y difusión del Vol.12, Num.1 <i>Revie</i> en todos los medios.	Febrero 2025	Ejecutado
	Publicación del Vol.12, Num.1 <i>Revie</i> .	Febrero 2025	Ejecutado
	Convocatoria de recepción de artículos para el número 2 de 2025.	Marzo- mayo 2025	En proceso
Procesos operativos Revie.	Impresión en físico del Vol.12, Num.1 <i>Revie</i> .	Marzo 2025	En proceso
	Actividad <i>Revie</i> en sus manos Vol.12, Num.1 <i>Revie</i> .	Febrero- marzo 2025	En proceso


Julián Álvarez Acosta
 Director de Evaluación e Investigación
 Director *Revie*




Dilcia Armesto Núñez
 Enc. Centro de Gestión Infor. y Doc
 Editora *Revie*



Av. Francia No. 141 Gazcue, Santo Domingo, D.N.
 RNC. 430-080-195
 Tel.: +(809) 686-7152


 @ideicerd
 www.ideice.gob.do