

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

|   |   |                              |                                |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Trimestre:</b>   | Enero - marzo 2025  |                              |                                |
| <b>Fecha de elaboración del informe:</b>  | 4/abril/2025  |                              |                                |
| <b>Título del Proyecto o Programa</b>   | Evaluación diagnóstica del programa Escuelas Abiertas y Activas |                              |                                |
| <b>Departamento Responsable:</b>  | Departamento de Evaluación de Programas Nacionales              |                              |                                |
| <b>Responsable del Proyecto:</b>  | Noel Rolando Rodriguez Reynoso                                  |                              |                                |
| <b>Cargo:</b>   | Encargado de Evaluación   |                              |                                |
| <b>Fecha de inicio del trimestre:</b>   | 01-enero-2025   |                              |                                |
| <b>Fecha de término del trimestre:</b>  | 31-marzo-2025   |                              |                                |
| <b>Está programado en el POA (Si/No):</b>   | Sí  |                              |                                |
| <b>Estado de ejecución del proyecto:</b>  | En ejecución  |                              |                                |
| <b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>   | 30%   |                              |                                |
| <b>Avances y Logros</b>   |   |                              |                                |
| Se realizaron las siguientes actividades programadas: Informaciones para estructurar la ficha técnica de evaluación, elaboración de la ficha técnica de evaluación y muestreo.            |   |                              |                                |
| <b>Apoyo al pacto Educativo</b>   |   |                              |                                |
| 6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad. |   |                              |                                |
| <b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)</b>  |   |                              |                                |
| Evaluación e investigación educativa  |   |                              |                                |
| <b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)</b>  |   |                              |                                |
| 1 informe de resultado final  |   |                              |                                |
| <b>Identificación de los Riesgos.</b>   |   |                              |                                |
| <b>1) Riesgo Estratégico</b>  | <b>2) Riesgo Imagen</b>   | <b>3) Riesgo Operativo</b>   |                                |
| <b>4) Riesgo de Cumplimiento</b>  | <b>5) Riesgo legal</b>  | <b>6) Riesgo Económico</b>   |                                |
| <b>7) Riesgos Medioambientales</b>  | <b>8) Riesgo de Tecnología</b>                                  | <b>9) Riesgo de Personal</b> |                                |
| <b>10) Riesgo de la Infraestructura</b>   | <b>11) Riesgo Político</b>                                      | <b>12) Riesgos Sociales</b>  |                                |
| <b>Evaluación del Riesgo:</b>   |   |                              |                                |
| <b>Impacto</b>  |   |                              |                                |
| Alto (3)  | Medio (2)   | <b>Bajo (1)</b>              |                                |
| <b>Probabilidad</b>   |   |                              |                                |
| Alto (71%-100%)   | Medio (31%-70%)   | <b>Bajo(1%-30%)</b>          |                                |
| <b>Respuesta al Riesgo:</b>   |   |                              |                                |
| <b>a) Evitar</b>  | <b>b) Reducir</b>   | <b>c) Compartir</b>          | <b>d) Monitorear / Aceptar</b> |
| <b>Acciones de Mitigación del Riesgo</b>  |   |                              |                                |

Darle seguimiento a los avances de la mesa interinstitucional del programa para iniciar las visitas de campo una vez se apruebe por la mesa dicho proceso.

## Ejecución Presupuestaria del trimestre

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Presupuesto asignado del trimestre:</b>                     | <b>RD\$37,925.00</b> |
| <b>Ejecución mes de enero:</b>                                 | <b>RD\$0.00</b>      |
| <b>Ejecución mes de febrero:</b>                               | <b>RD\$0.00</b>      |
| <b>Ejecución mes de marzo:</b>                                 | <b>RD\$0.00</b>      |
| <b>Presupuesto ejecutado del trimestre:</b>                    | <b>RD\$0.00</b>      |
| <b>Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:</b> | <b>RD\$37,925.00</b> |
| <b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:</b>   | <b>0%</b>            |

### Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

|   |  |
|---|--|
| <b>Mes/meses:</b>                               | Enero- Marzo   |
| <b>Actividad Ejecutada:</b>                     | Informaciones para estructurar la ficha técnica de evaluación  |
| <b>Descripción</b>                              | Se levanta la documentación existente del programa, se identifican posibles registros administrativos que tributen a entregar información relacionada al programa y se explora la literatura asociada a programas similares. |
| <b>Presupuesto ejecutado para la actividad:</b> | RD\$0.00   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Mes/meses:</b>           | Enero- Marzo   |
| <b>Actividad Ejecutada:</b> | Elaboración de la ficha técnica de evaluación  |
| <b>Descripción</b>          | Es el plan de evaluación del programa, donde se definen los criterios de evaluación, las preguntas a responder, las fuentes de información que se emplearán y la estructura del documento final. |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Presupuesto ejecutado para la actividad:</b> | RD\$0.00 |
|---|----------|

|   |  |
|---|--|
| <b>Mes/meses:</b>                               | Enero- Marzo   |
| <b>Actividad Ejecutada:</b>                     | Muestreo   |
| <b>Descripción</b>                              | Se seleccionan escuelas de un marco muestral que serán objeto de estudio del programa. A su vez, se apoya al programa en la planificación de la expansión de este para cumplir sus metas de cobertura. |
| <b>Presupuesto ejecutado para la actividad:</b> | RD\$0.00   |



NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

**Firma Autorizada**

