

**Cronograma de trabajo del programa: Revie**

**Fecha de actualización:** 04/04/2025

**Mes actualizado:** marzo de 2025

<b>Etapas</b>	<b>Actividades</b>	<b>Fecha</b>	<b>Estatus ejecución</b>
<b>Gestión editorial Vol.12, Num.2 Revie</b>	Recepción y revisión de artículos.	Diciembre, 2024 a mayo 2025	En proceso
	Seguimiento y monitoreo del proceso editorial número 2, agosto 2025.	Enero – agosto 2025	En proceso
	Reuniones quincenales del comité editorial.	Enero – agosto 2025	En proceso
	Realización de backup de contenidos plataforma.	Febrero, 2025	Ejecutado
		Marzo	En proceso

<b>Gestión editorial Revie</b>	Creación de tutoriales para el usuario.	Enero-abril 2025	En proceso
	Creación de tutoriales de gestión para revisores.	Enero-abril 2025	En proceso
	Sesiones de trabajo	Enero-diciembre 2025	En proceso
	Convocatoria de recepción de artículos para el número 2 de 2025.	Marzo- mayo 2025	En proceso
	Impresión en físico del Vol.12, Num.1 <i>Revie</i> .	Marzo 2025	Ejecutado
	Lanzamiento de la Revista en físico. <i>Revie</i> en sus manos Vol.12, Num.1	Marzo 2025	Ejecutado
<b>Procesos operativos Revie.</b>	Envió y distribución de la revista en físico a las diferentes áreas e Institutos descentralizados del MinerD y Universidades e Instituto de Educación Superior	Marzo 2025	Ejecutado

  
**Julián Álvarez Acosta**  
 Director de Evaluación e Investigación  
 Director *Revie*



  
**Dilcia Armesto Núñez**  
 Enc. Centro de Gestión Infor. y Doc  
 Editora *Revie*

