

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

<b>Trimestre:</b>	Enero-marzo 2025	
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	10-4-2025	
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	Revista Institucional Revie	
<b>Departamento Responsable:</b>	Dirección Evaluación e Investigación/ CGIP	
<b>Responsable del Proyecto:</b>	Julián Álvarez Acosta/Dilcia Armesto	
<b>Cargo:</b>	Director de Evaluación e Investigación	
<b>Fecha de inicio del trimestre:</b>	07 enero 2025	
<b>Fecha de término del trimestre:</b>	31 marzo 2025	
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	Sí	
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	En proceso	
<b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>	25%	
<b>Avances y Logros</b>		
<p>Gestión editorial del primer número de 2025.  Reuniones quincenales equipo editorial.  Revisión de contenidos de la Revista.  Promoción y difusión de la publicación del número.  Convocatoria para el segundo número en redes sociales y correos electrónicos.  Participación en asesoría de gestión editorial.  Socialización de la revista e impresión en físico del Vol. 12, No. 1, febrero 2025  Fortalecimiento del comité científico y adquisición de nuevas indexaciones.</p>		
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>		
N/A		
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)</b>		
Eje 1. Evaluación e investigación de la calidad educativa Eje 2. Fortalecimiento institucional		
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)</b>		
Publicación de dos (2) al año		
<b>Identificación de los Riesgos</b>		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
<b>Evaluación del Riesgo:</b>		
<b>Impacto</b>		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
<b>Probabilidad</b>		

Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
<b>Respuesta al Riesgo:</b>		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir
d) <b>Monitorear / Aceptar</b>		
<b>Acciones de Mitigación del Riesgo</b>		
Monitoreo y control de las operaciones		

## Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$500.000.00
Ejecución mes de enero:	RD\$0.00
Ejecución mes de febrero:	RD\$0.00
Ejecución mes de marzo:	RD\$439,750.03
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$439,750.03
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$ 60,249.97
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	88%

### Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Enero- marzo 2025
Actividad Ejecutada:	Reuniones quincenales equipo editorial. Promoción del Vol. 12, No. 1, febrero 2025 Actividad "Revie en tus manos" Impresión en físico Vol. 12, No. 1, febrero 2025
Descripción	Seguimiento del equipo editorial para publicación del próximo número en febrero 2025
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$439,750.03




**Julián Álvarez Acosta**  
Director de Evaluación e Investigación  
Director Revie




**Dilcia D. Armesto Núñez**  
Enc. Centro de Gestión de la Infor. y Doc.  
Editora Revie