

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Enero - marzo 2025		
Fecha de elaboración del informe:	4/abril/2025		
Título del Proyecto o Programa	Evaluación del Plan Estratégico Institucional del MINERD 2021 -2024		
Departamento Responsable:	Departamento de Evaluación de Programas Nacionales		
Responsable del Proyecto:	Noel Rolando Rodriguez Reynoso		
Cargo:	Encargado de Evaluación		
Fecha de inicio del trimestre:	01-enero-2025		
Fecha de término del trimestre:	31-marzo-2025		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	35%		
Avances y Logros			
Se realizaron las siguientes actividades programadas: Informaciones para estructurar la ficha técnica de evaluación, elaboración de la ficha técnica de evaluación, elaboración de términos de referencia, elaboración de instrumentos de campo.			
Apoyo al pacto Educativo			
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)			
Evaluación e investigación educativa			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)			
1 informe de resultado final			
Identificación de los Riesgos.			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación del Riesgo			

Reestructuración del gasto del proyecto mediante asignación de una partida presupuestaria adicional que permite poder realizar una propuesta atractiva al mercado para la ejecución de los términos de referencia del levantamiento de campo exhaustivo que se va a licitar.

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$2,514,335.00
Ejecución mes de enero:	RD\$0.00
Ejecución mes de febrero:	RD\$0.00
Ejecución mes de marzo:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$0.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$2,514,335.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	0%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Enero- Marzo
Actividad Ejecutada:	Informaciones para estructurar la ficha técnica de evaluación
Descripción	Se levanta la documentación existente del programa, se identifican posibles registros administrativos que tributen a entregar información relacionada al programa y se explora la literatura asociada a programas similares.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

Mes/meses:	Enero- Marzo
-------------------	--------------

Actividad Ejecutada:	Elaboración de la ficha técnica de evaluación
Descripción	Es el plan de evaluación del programa, donde se definen los criterios de evaluación, las preguntas a responder, las fuentes de información que se emplearán y la estructura del documento final.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

Mes/meses:	Enero- Marzo
Actividad Ejecutada:	Elaboración de instrumentos de campo
Descripción	Se crearon instrumentos de campo cualitativos que se estarán aplicando en el segundo trimestre del año por vía de empleados del Departamento de Evaluación de Programas Nacionales.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

Mes/meses:	Enero- Marzo
Actividad Ejecutada:	Elaboración de términos de referencia
Descripción	Se elaboraron los términos de referencia para licitar servicios técnicos profesionales de un levantamiento de campo complementario para la evaluación.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

Noel Rolando Rodríguez

NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

Firma Autorizada

