

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Primer Trimestre:	Enero - Marzo 2025		
Fecha:	11/4/2025		
Título del Proyecto o Programa	Programa Joven Investigador		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Adrián Gutiérrez		
Responsable del Proyecto:	Anny Vásquez		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio:	01/01/ 2025		
Fecha de término:	31/12/2025		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto %:	25%		
Avances y Logros			
Durante el primer trimestre del 2025, se lanzó la convocatoria del programa y esta fue difundida mediante las redes sociales y medios de comunicación. Se visitaron instituciones de educación superior para incentivar la participación en el programa. La convocatoria cerró con una extensión de su fecha original, y se llevó a cabo el proceso de evaluación de los candidatos, seleccionando 30 jóvenes egresados de 11 universidades del país. A finales de marzo, se celebró la apertura del programa en el IDEICE, donde los jóvenes firmaron su carta de compromiso.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)			
1			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Lanzamiento del programa	https://ideice.gob.do/noticias-msg-cat-id-fortalecimiento-institucional-16-art-ideice-relanza-los-programas-conoce-tu-regional-investigando-y-joven-investigador-312
Promoción del programa	https://ideice.gob.do/noticias-msg-cat-id-fortalecimiento-institucional-16-art-ideice-promueve-programas-conoce-tu-regional-investigando-y-joven-investigador-en-regionales-educativas-y-universidades-del-pais-319
Evaluación aspirantes al programa	https://ideice.gob.do/noticias-msg-cat-id-acuerdos-interinstitucionales-3-art-ideice-evalua-aspirantes-al-programa-joven-investigador-iniciativa-busca-fortalecer-calidad-educativa-334
Apertura del programa	https://ideice.gob.do/noticias-msg-cat-id-fortalecimiento-institucional-16-art-ideice-inicia-septima-edicion-del-programa-joven-investigador-con-la-participacion-de-30-egresados-de-diversas-universidades-del-pais-342

b) Ejecución de Plan de Acción


Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2025

Ejecución presupuestaria del periodo

Primer trimestre:	Enero - Marzo 2025
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 400,000.00
Ejecución de Enero:	RD\$ 0.00
Ejecución de Febrero:	RD\$ 0.00
Ejecución de Marzo:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 400,000.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto Enero-Marzo 2025

Fecha	N/A
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00



Anny Vásquez



