

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Primer Trimestre:	Enero - Marzo 2025		
Fecha:	14/04/2025		
Título del Proyecto o Programa	Inclusión de Estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en el sistema educativo de la República Dominicana		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Adrián Gutiérrez		
Responsable del Proyecto:	Anny Vásquez		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio:	01/01/ 2025		
Fecha de término:	31/03/ 2025		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto %:	70%		
Avances y Logros			
Continuación de la elaboración de informe de investigación.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)			
1			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

**a) Lista de evidencias**

Actividad	Evidencia
N/A	N/A

**b) Ejecución de Plan de Acción**


**Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2025**

**Ejecución presupuestaria del periodo**

<b>Primer trimestre:</b>	Enero - marzo 2025
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	RD\$ 0.00
<b>Ejecución de Enero:</b>	RD\$ 0.00
<b>Ejecución de Febrero:</b>	RD\$ 0.00
<b>Ejecución de Marzo:</b>	RD\$ 0.00
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	RD\$ 0.00
<b>Presupuesto Disponible:</b>	RD\$ 0.00
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	0%

**Ejecución de Presupuesto Enero - Marzo 2025**

<b>Fecha</b>	N/A
<b>Actividad Ejecutada</b>	N/A
<b>Descripción</b>	N/A
<b>Presupuesto ejecutado</b>	RD\$ 0.00



Anny Vásquez

