II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Enero-marzo 2025
Fecha de elaboración del informe:	9/4/2025
Título del Proyecto o Programa	Conoce tu Regional Investigando
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación
Responsable del Proyecto:	Joanny Polanco
Cargo:	Investigadora
Fecha de inicio del trimestre:	Enero 2025
Fecha de término del trimestre:	Marzo 2025
Está programado en el POA (Si/No):	Sí
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución
Estado del proyecto (% ejecutado):	25%

Avances y Logros

Se realizó un proceso de convocatoria para dar a conocer las bases y requisitos de las propuestas de investigación, de las cuales se recibieron 226 propuestas.

Las propuestas recibidas pasaron por un proceso de evaluación por un comité, quedando aprobados 100 proyectos de investigación, los cuales se encuentran en ejecución con el acompañamiento de un asesor. Se realizaron encuentros de formación con los asesores y los investigadores para dar a conocer el cronograma con las orientaciones de la ejecución del trabajo por realizar, el cual se está ejecutando. Se realizó la apertura del programa de manera oficial donde se dieron a conocer a los seleccionados y se firmaron las cartas compromisos.

Apovo al pacto Educativo

7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados. Se realizó una convocatoria a proyectos de investigación.

Metas Físicas	(Entregables s	segíin su	PEI 2022)
mictas i isicas i	Lilliu Czabics i	ocguii ou	

1

Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)

1		
Identificación de los Ries	sgos.	
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		

Alto (71%-100%)	Medio (3	1%-70%)	Bajo(1%-30%)
Respuesta al Rie	esgo:		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d)Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación del Riesgo			
Concretizar el apoyo de las Regionales a través de los asespres para dar acompañamiento al desarrollo de las			

Concretizar el apoyo de las Regionales a través de los asesores para dar acompañamiento al desarrollo de las investigaciones y al uso adecuado del manejo de los fondos. Trabajar con tiempo los trámites de transferencias a las Regionales

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del	RD\$0.00
trimestre:	
Ejecución mes de enero:	RD\$0.00
Ejecución mes de febrero:	RD\$0.00
Ejecución mes de marzo:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado del	RD\$0.00
trimestre:	
Presupuesto Disponible del	RD\$0.00
monto asignado al trimestre:	
Porcentaje de Ejecución	0%
Presupuestaria del trimestre:	

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Enero 2025
Actividad Ejecutada:	Ejecución de trabajos de investigación.
Descripción	Se ejecutaron las siguientes actividades para la entrega del primer informe: Revisión de los documentos del programa, convocatoria para la recepción de propuestas, promoción del programa y encuentros de formación con los asesores. Una vez finalizada esta fase se pasó al proceso de evaluación y selección de propuestas ganadoras las cuales fueron notificadas vía correo electrónico, así como aquellas que no fueron aprobadas.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$ 0.00

Firma Autorizada

Joanny Alexandra Polanco Carrasco

Toanny Polanco