

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Enero-marzo 2025	
Fecha de elaboración del informe:	9/4/2025	
Título del Proyecto o Programa	Jornada escolar extendida en el desarrollo de habilidades académicas y socioemocionales en estudiantes de segundo ciclo del nivel primario.	
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación	
Responsable del Proyecto:	Joanny Polanco Carrasco	
Cargo:	Investigadora	
Fecha de inicio del trimestre:	Enero 2025	
Fecha de término del trimestre:	Marzo 2025	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución	
Estado del proyecto (% ejecutado):	50%	
Avances y Logros		
Realización del perfil de la investigación: definición de objetivos y variables, revisión de la literatura y diseño de instrumentos de recolección de datos.		
Pilotaje: Proceso de validación de los instrumentos y análisis de fiabilidad de los instrumentos que serán aplicados a cada uno de los actores involucrados en la investigación.		
Apoyo al pacto Educativo		
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)		
1		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)		
1		
Identificación de los Riesgos.		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de
Personal		
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)

Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar Aceptar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear /
Acciones de Mitigación del Riesgo			
Realizar un buen proceso de aplicación de los instrumentos y recogida de informaciones para que pueda quedar reflejada en la investigación los hallazgos encontrados y las posibles soluciones.			

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$0.00
Ejecución mes de enero:	RD\$0.00
Ejecución mes de febrero:	RD\$0.00
Ejecución mes de marzo:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$0.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	0%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Enero 2025
Actividad Ejecutada:	Realización del perfil de la investigación y el pilotaje.
Descripción	Para el proceso de ejecución de esta investigación se han realizado las siguientes acciones: realización del perfil de la investigación (Definición de objetivos y variables, revisión de la literatura y diseño de instrumentos de recolección de datos), Pilotaje (proceso de validación de los instrumentos y análisis de fiabilidad).
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$ 0.00

Firma Autorizada

Joanny Alexandra Polanco Carrasco

Joanny Polanco

