

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del proyecto o Programa: Aprendiendo a Querer			
Fecha de actualización: 6/05/2025			
Mes actualizado: Abril 2025			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
Preparación y formulación	Coordinar con responsables, Recopilar y validar informaciones	Feb – mar 2024	Realizado
	Presentación ficha técnica	Feb – mar 2024	Realizado
	Elaborar instrumentos		Realizado
	Validar instrumentos		Realizado
	Revisar y adaptar recomendaciones	Feb – mar 2024	Realizado
	Generar muestra	Abr- jun 2024	Realizado
	Validar Muestra		
Aplicación	Aplicar a involucrados y beneficiarios	Abr- jun 2024	Realizado
Revisión	Interpretación de resultados preliminares	Jul- sept 2024	Realizado
Resultado	Generar informe final	Oct - dic 2024	Realizado
		Ene-mar 2025	



NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

Firma autorizada



