

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

| <b>Nombre del proyecto o Programa: Evaluación diagnóstica del programa Educación Vial</b><br><br><b>Fecha de actualización: 6/05/2025</b><br><b>Mes actualizado: Abril 2025</b> |                                                                                                                            |                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| ETAPAS                                                                                                                                                                          | ACTIVIDADES                                                                                                                | FECHA          | ESTATUS DE EJECUCIÓN |
| <b>Preparación y Formulación</b>                                                                                                                                                | Creación de la versión final del Plan de Evaluación.                                                                       | Feb – mar 2025 | Realizado            |
|                                                                                                                                                                                 | Finalización del Plan de Evaluación.                                                                                       | Feb – mar 2025 | Realizado            |
|                                                                                                                                                                                 | Reunión ante la mesa técnica del programa para inaugurar la participación del IDEICE.                                      | Feb – mar 2025 | Realizado            |
|                                                                                                                                                                                 | Socialización del plan de evaluación con la mesa técnica del IDEICE y Viceministerio de Servicio Técnico y Pedagógico.     | Feb – mar 2025 | Realizado            |
|                                                                                                                                                                                 | Creación de la propuesta de participación del IDEICE en el convenio interinstitucional de la mesa de trabajo del programa. | Feb – mar 2025 | Realizado            |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                                                               | Recolección de indicadores y datos administrativos                                                                         | Feb – mar 2025 | Realizado            |
|                                                                                                                                                                                 | Análisis estadístico y regresiones para tendencias                                                                         | Abr - jun 2025 | No iniciado          |
|                                                                                                                                                                                 | Recopilación y Análisis Cualitativo                                                                                        | Abr - jun 2025 | No iniciado          |
|                                                                                                                                                                                 | Diseño y aplicación de entrevistas abiertas                                                                                | Abr - jun 2025 | No iniciado          |

|                                |                                                                                             |                |             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Revisión</b>                | Procesamiento y codificación de información cualitativa                                     | Abr - jun 2025 | No iniciado |
|                                | Integración de hallazgos cuantitativos y cualitativos                                       | Abr - jun 2025 | No iniciado |
|                                | Identificación de discrepancias y validación de resultados                                  | Abr - jun 2025 | No iniciado |
| <b>Acompañamiento continuo</b> | Participación de la mesa técnica del programa Educación Vial en calidad de asesoría técnica | Feb- dic 2025  | En proceso  |
|                                | Visitas en campo a escuelas para apoyo de validación de datos para la mesa técnica          | Abr – dic 2025 | No iniciado |
| <b>Resultado</b>               | Elaboración del Informe Final y Difusión                                                    | Oct - dic 2025 | No iniciado |

*Noel Rolando Rodríguez*

NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

**Firma y sello auto**



