

Cronograma de trabajo del programa: Revie

Fecha de actualización: 07/05/2025

Mes actualizado: abril de 2025

Etapas	Actividades	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución
Gestión editorial Vol.12, Num.2 Revie	Convocatoria de recepción de artículos para el número 2 de 2025.	Febrero- mayo, 2025	En proceso
	Recepción y revisión de artículos.	Febrero- abril, 2025	Ejecutado
	Seguimiento y monitoreo del proceso editorial número 2, agosto 2025.	Febrero – agosto, 2025	En proceso
	Reuniones quincenales del comité editorial.	Enero – abril, 2025	Ejecutado
		Mayo- agosto, 2025	En proceso
	Realización de backup de contenidos plataforma.	abril, 2025	Ejecutado
		Mayo -diciembre, 2025	En proceso

Gestión editorial Revie	Creación de tutoriales para el usuario.	Enero-agosto, 2025	En proceso
	Creación de tutoriales de gestión para revisores.	Enero-agosto, 2025	En proceso
	Sesiones de trabajo con los responsables de los tutoriales	Enero-diciembre, 2025	En proceso
Procesos operativos Revie.	Revisión inicial de los artículos recibidos Asignación de pares evaluadores de los artículos que han pasado el proceso de revisión inicial. Contactos continuos con los autores de los artículos aprobados para aplicación de sugerencias y mejoras a los mismos	Marzo-agosto, 2025	En proceso
	Asignación de revisión de artículos por los correctores de estilos	Mayo- julio, 2025	En proceso
Publicación y promoción Vol.12, No. 2	Publicación del Vol.12, Num.2 <i>Revie.</i>	Agosto, 2025	En proceso
	Promoción y difusión del Vol.12, Num.2 <i>Revie</i> en todos los medios	Agosto-diciembre, 2025	En proceso


Julián Álvarez Acosta
 Director de Evaluación e Investigación
 Director *Revie*




Dilcia Armesto Núñez
 Enc. Centro de Gestión Infor. y Doc
 Editora *Revie*



Av. Francia No. 141 Gazcue, Santo Domingo, D.N.
 RNC. 430-080-195
 Tel.: +(809) 686-7152


 @ideicerd
 www.ideice.gob.do