

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del Proyecto o programa: Mesa de Diálogo			
Fecha de actualización: 26/8/2025			
Mes actualizado: agosto de 2025			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
Coordinación y desarrollo	Selección de las temáticas	Enero 2025	Ejecutado
	Envío de comunicación a los involucrados mesa 1	Febrero 2025	Ejecutado
	Coordinación mesa 1.	Marzo 2025	Ejecutado
	Realización de mesa 1.	Marzo 2025	Ejecutado
	Selección de las temáticas	Abril 2025	Ejecutado
	Envío de comunicación a los involucrados mesa 2.	Mayo 2025	Ejecutado
	Coordinación mesa 2-	Mayo 2025	Ejecutado
	Realización de mesa 2.	Junio 2025	Ejecutado
	Envío de comunicación a los involucrados mesa 3	Julio 2025	Ejecutado
	Coordinación mesa 3.	Agosto 2025	Ejecutado
	Realización de mesa 3.	Septiembre 2025	No iniciado
	Envío de comunicación a los involucrados mesa 4.	Octubre 2025	No iniciado
	Coordinación mesa 4.	Noviembre 2025	No iniciado
	Realización de mesa 4.	Diciembre 2025	No iniciado

Firma Autorizada



Lucía Castro Araújo
Encargada de Divulgación Científica

