

Cronograma de trabajo del programa: Revie			
Fecha de actualización: 11/06/2025			
Mes actualizado: mayo de 2025			
Etapas	Actividades	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución
Gestión editorial Vol.12, Num.2 Revie	Convocatoria de recepción de artículos para el número 2 de 2025.	Febrero- mayo, 2025	Ejecutado
	Recepción y revisión de artículos.	Febrero- abril, 2025	Ejecutado
	Seguimiento y monitoreo del proceso editorial número 2, agosto 2025.	Febrero – agosto, 2025	En proceso
	Reuniones quincenales del comité editorial.	Enero – abril, 2025	Ejecutado
		Mayo- agosto, 2025	En proceso
	Realización de backup de contenidos plataforma.	Mayo, 2025	Ejecutado
		Junio -diciembre, 2025	En proceso

Gestión editorial Revie	Creación de tutoriales para el usuario.	Enero-agosto, 2025	En proceso
	Creación de tutoriales de gestión para revisores.	Enero-agosto, 2025	En proceso
	Sesiones de trabajo con los responsables de los tutoriales	Enero-diciembre, 2025	En proceso
Procesos operativos Revie.	Revisión inicial de los artículos recibidos	Enero-mayo 2025	Ejecutado
	Asignación de pares evaluadores de los artículos que han pasado el proceso de revisión inicial.	Febrero-mayo 2025	Ejecutado
	Contactos continuos con los autores de los artículos aprobados para aplicación de sugerencias y mejoras a los mismos	Enero-agosto	En proceso
	Asignación de revisión de artículos por los correctores de estilos	Mayo- julio, 2025	En proceso
Publicación y promoción Vol.12, No. 2	Publicación del Vol.12, Num.2 <i>Revie.</i>	Agosto, 2025	En proceso
	Promoción y difusión del Vol.12, Num.2 <i>Revie</i> en todos los medios	Agosto-diciembre, 2025	En proceso


Julián Álvarez Acosta
 Director de Evaluación e Investigación
 Director *Revie*




Dilcia Armesto Núñez
 Enc. Centro de Gestión Infor. y Doc
 Editora *Revie*



Av. Francia No. 141 Gazcue, Santo Domingo, D.N.
 RNC. 430-080-195
 Tel.: +(809) 686-7152



@ideicerd
 www.ideice.gob.do